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0. Datos del alumno, del tutor y de la empresa 
constructora que ha realizado la obra 
 
Alumno: 
Lorena Callau Segarra 
D.N.I:  53380850-N 
Domicilio: Carbonaire Trav/6 nº34, La Vall d’Uixó,12600 (Castellón) 
 
Tutor: 
Angel Miguel Pitarch Roig 
Profesor Titular de Escuela Universitaria  -  
 Área de Construcciones Arquitectónicas 
 
Empresa: 
La Plana Gestcons S.L. 
CIF: B-12883237 
Domicilio: C/Ernesto Pérez Almela, nº 17, bajo. La Vall d’Uixó, 12600 (Castellón) 
Página web:  www.gestcons.es 
Email:  administracion@gestcons.es  
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.1. Introducción o antecedentes, con la identificación de 
la obra y agentes que intervienen en la misma  
Introducción y antecedentes 
Para la realización del Proyecto Final de Grado he decidido realizar el seguimiento de una 
obra que hemos realizado en la empresa donde estoy trabajando durante tres años y medio, una 
empresa constructora de La Vall dÚixó dedicada a la realización tanto de obras públicas como 
privadas. Me decidí por realizar el seguimiento de esta obra y no otra de las que hemos realizado 
porque creo que en ella podía poner en práctica muchas cosas de las estudiadas durante estos 
años al tratarse de una obra de edificación.  
 
Desde el Ayuntamiento de La Vilavella nos invitaron a realizar el estudio del proyecto y  
presentar una oferta para la licitación de la obra “Adecuación del colegio público José Alba, Fase 
I”. Realizamos el estudio necesario para enviar la oferta más ventajosa según nuestras tarifas y 
precios de materiales que nos proporcionaron algunos de nuestros suministradores y después de 
la apertura de todas las plicas presentadas fuimos la empresa adjudicataria de dicha obra.  
Una vez nos pusimos en contacto con el promotor y con el director de la obra nos comunicaron 
que también había un proyecto de la fase 2.1 y 2.2 del mismo edificio que íbamos a ser los 
adjudicatarios directamente de dichas obras ya que lo más favorable para la ejecución de las tres 
fases era que las realizara la misma constructora. 
 
Identificación de la obra  
En dicho proyecto, se contempla la Adecuación de la planta baja de uno de los dos 
edificios destinados a la enseñanza y en el que se desarrolla la actividad de Educación Infantil con 
el objetivo de mejorar las condiciones actuales de su infraestructura tanto de distribución, 
aislamientos e instalaciones generales. 
 
 
 
El Centro, se encuentra ubicado en Calle Barranc del 97 – 12526 La Vilavella – Castellón, según 
datos Catastrales Ref. 0761601YK4106S0001OA  (Anexo 1) 
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La propuesta para la Adecuación puntual del Centro Docente, tiene como objetivo 
conservar la mayor parte de los elementos existentes, sin que se toque la estructura, ni los muros 
de cerramientos; la intervención, apunta a una actuación en las particiones interiores y el cambio 
de las carpinterías que dan a exterior a fin de otorgar mayor aislamiento a las dependencias de 
esta parte del centro. 
 
Las actuaciones se realizan en dos fases; la primera de ellas, fase I, con el fin de adecuar 
una zona de esta planta baja para uso de aulas de educación infantil para 3 y 4 años y su 
correspondiente núcleo de aseos y la disponibilidad de un aula de pequeño grupo y sala de uso 
docente(sala de profesores). La fase II, hace referencia a la adecuación de 2 aulas  de educación 
infantil para 5 años junto a un núcleo de aseos que reúne aseos de docentes/minusválidos y aseos 
para los niños (con acceso desde pasillo y con visión desde el aula). 
La fase II se divide en dos subfases faseII.I y faseII.II, pasando a llamarse durante el transcurso de 
la obra fase II y fase III.  
 
En este plano se puede apreciar la zona de actuación de cada una de las fases a ejecutar: 
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Agentes que intervienen en la obra 
Promotor:   Ayuntamiento de La Vilavella 
Contratista: La Plana Gestcons S.L. 
Autor del proyecto: Leonardo Omar Castiglia 
Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Leonardo Omar Castiglia  
Director de la obra:   Manuel Miralles Aguilar 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra: Rubén Mompó Monlleó 
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2. Estudio y análisis del proyecto, de sus deficiencias, 
contradicciones e indefiniciones 
Una vez realizada la obra y analizado el proyecto, he redactado todas las deficiencias y las 
modificaciones realizadas en algunos aspectos de este y por lo tanto ha variado, como 
posteriormente se puede observar en el estudio económico, el presupuesto final facturado al 
presupuesto que venia en proyecto. Todas las modificaciones realizadas respecto al proyecto han 
sido anteriormente acordadas con la dirección facultativa. 
Distribución 
En el proyecto había realizada una distribución que una vez comenzada la obra se 
modificó, como se puede observar en los planos siguientes: (Anexo 2) 
 
Plano distribución proyecto 
 
Plano distribución modificado 
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Las modificaciones en cuanto a distribución son las siguientes: 
 
•Aula infantil 3 años: 
-Se mantiene la ventana que recae al patio de infantil para mejorar la iluminación del 
aula. 
•Doble aseo entre aula infantil 3 años y aula infantil 4 años: 
-Se mantiene el hueco existente, cambiando la puerta actual por una de 85cm de paso y 
un fijo lateral. 
-Se modifica la distribución de los elementos de los aseos, para que queden en uno solo al 
que se tendrá acceso desde las dos aulas y el patio. 
 -Las puertas de acceso desde el aula de 4 años cambian su apertura. 
 -La puerta de acceso desde el aula de 4 años cambia su ubicación. 
 -Al  ser un único aseo se instalará un único sumidero. 
•Aseo adultos: 
 -Se modifican las cabinas higiénicas para mejorar la accesibilidad. 
 -Colocar cabinas higiénicas de tableros fenólicos en vez de ser de obra +chapado 
 -Se modifica la posición de la puerta. 
•Aseo infantil: 
 -Se abre una puerta hacia el aula infantil 5 años. 
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Instalación eléctrica 
Una vez comenzada la obra realizamos una visita junto al técnico de Consellería quien 
decidió que se realizasen algunas modificaciones en la instalación eléctrica como son: 
-No colocar detector de movimiento para alumbrado automático en pasillo, solamente en aseos. 
-No colocar iluminación de pizarra. 
-Colocar una luz de emergencia en el cuarto de calderas. 
-Modificación en la distribución de luminaria 
Adjunto los planos de iluminación que había en proyecto de las tres fases y el plano de instalación 
eléctrica modificada. (Anexo 3) 
 
Plano de proyecto. Instalación eléctrica fase 1 
 
Plano de proyecto. Instalación eléctrica fase 2 y 3 
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Plano modificado. Instalación eléctrica  
Carpintería  
Según  la modificación realizada en la distribución se han tenido que realizar cambios en 
la carpintería, tanto en la metálica como en la de madera. En el Anexo 4 se incluye los planos de 
proyecto de carpintería de las 3 fases y el plano de carpintería modificado. 
 
Plano modificado. Carpintería.  
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Falso Techo y Pavimento en PVC  
En proyecto estaba previsto colocar falso techo en toda la obra pero una vez comenzada 
la obra se decidió colocar falso techo solamente en el pasillo y los aseos. 
El Pavimento de PVC  estaba propuesto colocar en todas las aulas y en  el pasillo pero finalmente 
se acordó colocar solamente en las aulas.  
Adjunto en Anexo 5 los planos de acabados tanto de pavimentos como de techos, los que había 
en proyecto y el modificado. 
Refuerzo estructural metálico 
Al  comenzar la demolición en uno de los aseos vimos que tanto los pilares como las vigas 
estaban muy debilitados a causa de la cantidad de humedad provocada por fuga de colectores de 
la red de saneamiento. Se optó que la mejor solución sería colocar un refuerzo estructural 
metálico. 
La solución adoptada: 
Colocación de placas de anclaje de acero S-275 en perfil plano, de dimensiones y formaciones 
varias según detalles plano Anexo 6., fabricada en taller en acero galvanizado en caliente y la 
colocación de 2 vigas de hierro IPE-220 mm de 4m cada una y 3 perfiles huecos 140x140x5 de 
4,65m cada uno 
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Partidas fuera de proyecto 
Durante la ejecución de la obra se han tenido que realizar algunos trabajos que no estaban 
mencionados en el proyecto y que se definen a continuación: 
•19,71m2 Picado de chapado de baldosas cerámicas, con medios manuales y carga manual de 
escombros a contenedor. En fase II 
•31,36 m2 Picado de mortero, con medios manuales y carga manual de escombros a contenedor. 
En fase II 
•19,00 m2 Demolición pavimento existente junto a fachada, con medios mecánicos y carga 
manual de escombros a contenedor. En fase II 
•34,25 m2 Demolición de pavimento existente en pasillo interior del edificio, de baldosas de 
terrazo con medios manuales y carga manual de escombros a contenedor. 
•17,50ml Excavación canaleta y colector Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, 
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión 
o contenedor 
•8 m2 Reparación de hormigón estructural, procediendo a quitar todo el hormigón suelto hasta 
llegar a la base sólida del mismo, eliminando cualquier resto de polvo, exento de grasas, aceites, 
partículas sueltas o mal adheridas mediante el uso de aire comprimido. 
En caso de presencia de armadura, limpieza de las mismas mediante chorro de arena grado Sa2½ 
según norma CIS05.59.00 o mediante cepillo de púas metálicas grado ST3. Con la superficie libre 
de residuos se procederá a formar un enfundado del pilar en toda su altura vista (altura del pilar 
hasta la base de la viga) mediante: una primera capa de SIKADUR 31 (adhesivo tixotrópico a base 
de resina epoxi de dos componentes) aplicando una fina capa como pegamento mediante 
espátula. Sobre esta base aún fresca, se aplicará doble capa de un cm. de espesor cada una de 
SIKA monotop 612 armada con malla de fibra de vidrio armatex 99. Se seguirá todas las 
instrucciones del fabricante. En fase III 
•4ud Desmontaje rejas exteriores de ventanas de la fase II 
•64,20 m2 Enlucido mortero de cemento en paramentos verticales interiores, en fase II 
•26ml Suministro y colocación de dintel de viguetas de hormigón pretensado  en fase II 
•1ud Construcción de acceso minusválidos exterior  
•1ud Suministro y colocación de piedra mármol como vierteaguas en ventana  
•1ud Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera, mediante forrado formado por 
huella de mármol, recibido con mortero de cemento. 
•13ml Suministro y colocación de rodapié en habitación trastero  
•114,33ml Pintar tubos de calefacción con esmalte de color blanco. 
•33ud Pintar radiadores  
•147,53 m2 Pintura en paramentos verticales exteriores. Fachada fase II. 
•120 m2 Pulido y abrillantado del pavimento interior de terrazo. 
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•9 m2 Cabinas formadas por placas de material compacto estratificado de resinas fenólicas, 
termoestables, ignífugas, hidrófugas y antibacterianas, fabricadas según normas En-438, frentes 
intermedios y puertas. Incluye accesorios: bisagras, bisagra con muelle, pies regulables, pomo y 
condena con indicador de libre/ocupado, todo ello con herrajes de acero inoxidable. Perfilería 
superior para la fijación de la estructura y perfilería en U para la unión del lateral en la pared de 
obra, en aluminio anodizado. 
•50ml Tubo pvc 20mm en Instalación eléctrica fase II 
•40ml Tubo pvc 25mm en Instalación eléctrica fase II 
•1ud Trabajos de modificación de trazado de tuberías para reubicar los radiadores en los nuevos 
espacios, consistente en desmontaje y montaje de los radiadores mientras se ejecuta la obra, 
reubicar trazado de tuberías y nuevos tramos soldados de tubería de acero negro DIN 2440 
totalmente instalado, funcionando y conectado a la caldera existente. En fase III. 
•10ud Cajas estancas 200A en fase II 
•6ud Cajas estancas 160A en fase II 
•10ud Cajas estancas 100A en fase II 
•1ud Tapas ciegas 
•30ml cable TV en fase II 
•1ud Derivador de TV  en fase II 
•75ml cable RJ45 en fase II 
•1ud Ampliación y montaje de Cuadro eléctrico según directrices de Consellería. 
•1 p.a. Arreglar instalación eléctrica cuarto utilizando armario y protecciones existentes 
•147,60ml Suministro y colocación tanto de rodapié PVC como de remate superior de aluminio 
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3. Organización y programación de la obra y su 
seguimiento 
En la mayoría de  las obras que estudiamos para licitar realizo un plan de trabajo para 
obtener cual sería aproximadamente la duración de la ejecución en cada una de ellas. En este 
caso al ser una obra en la cual el tiempo de ejecución tenia mucha importancia, ya que las obras 
debían realizarse en los meses de verano mientras no habían clases y por tanto el edificio no iba a 
ser utilizado, realicé este diagrama de Gantt que aparece a continuación: 
 
 
Gantt antes de la ejecución de la obra 
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Una vez la obra terminada he realizado el mismo diagrama para compararlo con el realizado antes 
del comienzo de esta, y este ha sido el resultado obtenido: 
 
Gantt una vez terminada la obra 
 
Como se puede observar en los diagramas anteriores la diferencia de tiempo de ejecución 
ha sido de una semana. Un factor a tener en cuenta es que la obra se ha realizado en los meses de 
verano y hemos tenido problemas en el suministro de algunos de los materiales como el de las 
carpinterías tanto de madera como de aluminio y el pavimento de pvc que a causa del cierre de 
de muchas empresas en verano por vacaciones se retrasó el material por  lo que la colocación se 
tubo que realizar más tarde de lo previsto. Tampoco contábamos con la realización de algunos de 
los trabajos que fueron saliendo durante la ejecución de esta y por tanto era normal que la fecha 
final no fuese la esperada. 
 
 También hay que tener en cuenta la estructura metálica que se colocó en uno de los 
aseos, esto hizo que algunos trabajos previstos en comenzar en una fecha determinada tuvieran 
que retrasarse. 
Aún así una vez terminada la obra y conociendo el plazo de ejecución de esta, creo que la 
ejecución de la obra se organizó de manera  correcta y eficaz ya que se realizó en una brevedad 
de tiempo que durante la obra y con los imprevistos y extras surgidos  no creíamos que 
pudiéramos lograr. 
La conclusión final es que la obra se pudo entregar finalizada unos días antes de que los 
niños entraran en el colegio, que era lo más importante.  
24/06/2015 04/07/2015 14/07/2015 24/07/2015 03/08/2015 13/08/2015 23/08/2015 02/09/2015 12/09/2015 
Replanteo de obra 
Demoliciones 
Red de saneamiento 
Estructuras 
Fachadas 
Particiones-albañileria 
Carpinteria exterior 
Carpinteria interior 
Revestimiento de suelos 
Revestimiento de paredes y techos 
Instalación fontaneria 
Instalación eléctrica 
Instalación calefacción 
Seguridad y salud 
Gestión de residuos 
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4. Estudio económico 
Para el estudio económico de esta obra he realizado en primer lugar las certificaciones de 
cada una de las fases con las mismas mediciones y precios que venían en proyecto. 
La fase I era un proyecto de Consellería y por tanto la obra estaba subvencionada por esta, por lo 
que finalmente nos pagan el presupuesto por el cual fuimos los adjudicatarios de esta obra (Ni 
aumentamos presupuesto por partidas extras se han tenido que realizar en el transcurso de la 
obra, ni disminuimos en partidas que hemos realizado menos medición de la que había en 
proyecto) 
Por otra parte, tanto la fase II como la fase III son proyectos del Ayuntamiento de La Vilavella, y 
con ellos vamos a facturar lo realmente ejecutado. En primer lugar facturamos los presupuestos 
tal cual están en proyecto, sin ninguna baja, ya que al ser los adjudicatarios de la fase I, pasamos 
directamente a ser los adjudicatarios de la fase II y fase III, ya que los trabajos de las tres fases 
eran complementarios unos de otros, por lo que se han realizado todas las fases a ala vez.  
Durante la realización de estas fases, se han tenido que realizar trabajos que no estaban incluidos 
en el proyecto. Una vez finalizada la obra he calculado el presupuesto de todos los extras 
realizados tanto en la fase II como en la fase III.  
También he calculado el presupuesto final con la medición real ejecutada de cada partida, en 
ambas fases. 
Una vez obtenido el presupuesto real de la fase II y fase III, y el resultado de todos los extras 
realizados en ambas fases, calculamos la diferencia y con ello obtenemos el resultado total de los 
extras que tenemos que facturar a parte de los tres presupuestos de proyecto. 
Todo ello consensuado con la dirección facultativa, en este caso el Arquitecto del Ayuntamiento 
de La Vilavella (Manuel Miralles Aguilar) que fue quien revisó y aceptó este resultado. 
A continuación adjunto: 
- las certificaciones finales de las tres fases, 
- el presupuesto de los extras ejecutados 
- Tabla del presupuesto con las mediciones ejecutadas realmente de la fase II y fase III,  
- Tabla con el presupuesto resultante. 
-Gráfica del resultado final 
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En primer lugar la certificación de la Fase I con las mediciones que vienen en el proyecto: 
 
RESUMEN CERTIFICACIÓN ÚNICA. FASE I 
  
       
  
PROMOTOR:       CONTRATISTA:   
AYUNTAMIENTO DE VILLAVIEJA     LA PLANA GESTCONS, S.L. 
DESIGNACIÓN DE LAS 
OBRAS:         
  
 
   
ADECUACIÓN COLEGIO INFANTIL-LA VILAVELLA-FASE 1       
  
  
     
  
    
     
  
   CAPÍTULO 1: DEMOLICIONES…………......…………………………… 1.635,16 
 
  
   CAPÍTULO 2: RED DE SANEAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN…. 228,21 
 
  
   CAPÍTULO 3: ESTRUCTURAS………………………...……………………. 436,74 
 
  
   CAPÍTULO 4: FACHADAS………………...……………………………….. 1.713,79 
 
  
   CAPÍTULO 5: PARTICIONES-ALBAÑILERIA……………………….… 2.842,84 
 
  
   CAPÍTULO 6: CARPINTERIA EXTERIOR...………..…………………… 6.419,77 
 
  
   CAPÍTULO 7: CARPINTERIA INTERIOR……………………………….. 5.711,59 
 
  
   CAPÍTULO 8: REVESTIMIENTO DE SUELOS………………………… 887,71 
 
  
   CAPÍTULO 9: REVESTIMIENTO PAREDES Y TECHOS…………… 8.055,07 
 
  
   CAPÍTULO 10: INSTALACIÓN DE FONTANERIA………………….. 1.399,76 
 
  
   CAPÍTULO 11: SANITARIOS Y GRIFERIAS………………………….. 2.654,81 
 
  
   CAPÍTULO 12: INSTALACIÓN ELECTRICA…………………………… 7.052,80 
 
  
   CAPÍTULO 13: INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN………………… 695,00 
 
  
   CAPÍTULO 14: GESTIÓN DE RESIDUOS……………………………… 608,49 
 
  
   CAPÍTULO 15: SEGURIDAD Y SALUD…………………………………. 979,26 
 
  
          
  
  
  
 IMPORTE DE EJECUCIÓN MATERIAL A 
ORIGEN…………………. 41.321,00 
 
  
    
     
  
  
 IMPORTE CERTIFICACIÓN MATERIAL 
MENSUAL………………….. 41.321,00 
 
  
   15% GASTOS GENERALES 
 
6.198,15 
 
  
   6% BENEFICIO INDUSTRIAL 
 
2.479,26 
 
  
    
     
  
    
     
  
  
 TOTAL ANTES DE 
BAJA………………………………………………………….. 49.998,42 
 
  
   Baja adjudicación  17,78 
 
-8.890,44 
 
  
    
     
  
    
     
  
   IMPORTE EJECUCIÓN POR CONTRATA 41.107,97 
 
  
   21% I.V.A 
  
8.632,67 
 
  
           
 
  
  
 
TOTAL CERTIFICACIÓN ÚNICA 49.740,64 
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Código Ud   Descripción     Cantidad Precio  Importe 
    CAPÍTULO 1-DEMOLICONES       
1,1 M³ Demolición de fábrica de ladrillo perforado de 1/2 
pie, con martillo neumático, con retirada de 
escombros y carga, con separación de materiales 
para gestión de residuos incluso transporte a v 
vertedero autorizado, según NTE/ADD-9. 
      
            10,66 25,55 272,36 
                  
1,2 M² Demolición de tabicón de ladrillo hueco con 
retirada de escombros y carga, con separación de 
materiales para gestión de residuos, incluso 
transporte a vertedero autorizado, según 
NTE/ADD-9.       
            96,03 1,55 148,85 
                  
1,3 Ud Levantado de carpintería y retirada de hojas y 
accesorios de hasta 8m2, con retirada de 
escombros y carga, con separación de materiales 
para gestión de residuos incluso transporte a v 
vertedero autorizado, según NTE/ADD-18. 
      
            21,00 4,71 98,91 
                  
1,4 M² Demolición de pavimentos de terrazo, realizada a 
mano, retirada de escombros y carga, con 
separación de materiales para gestión de residuos 
incluso transporte a vertedero autorizado, según 
NTE/ADD-10. 
      
            20,00 6,21 124,20 
                  
1,5 M² Demolición de pavimentos de baldosa cerámica, 
realizada a mano, retirada de escombros y carga, 
con separación de materiales para gestión de 
residuos incluso transporte a vertedero 
autorizado, según NTE/ADD-10. 
      
            18,50 6,21 114,89 
                  
1,6 Ud Desmontado de red de instalación eléctrica con 
grado de       complejidad baja sin recuperación de 
elementos, tubos, cajas, mecanismos , para una 
superficie de abastecimiento de 300m2, incluso, 
con separación de materiales para gestión de 
residuos retirada de escombros y carga sobre 
camión, para posterior transporte a vertedero. 
      
            1,00 194,12 194,12 
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1.7 Ud Desmontado de red de instalación calefacción con 
grado de complejidad media sin recuperación de 
elementos, tubos, cajas, mecanismos,  para una 
superficie de abastecimiento de 300m2, incluso, 
con separación de materiales para ges tión de 
residuos retirada de escombros y carga sobre 
camión, para posterior transporte a vertedero 
      
            
1,00 231,45 231,45 
1,8 Ud Desmontado de red de instalación fontanería con 
grado de complejidad media sin recuperación de 
elementos, tubos, cajas, mecanismos , para una 
superficie de abastecimiento de 300m2, incluso, 
con separación de materiales para         gestión de 
residuos retirada de escombros y carga sobre 
camión, para posterior transporte a v vertedero. 
      
            1,00 306,12 306,12 
                  
                  
1.9 Ud Levantado de inodoro y accesorios, sin 
recuperación del material con retirada de 
escombros y carga, con separación de materiales 
para gestión de residuos incluso transporte a 
vertedero autorizado, según NTE/ADD-1 
      
            2,00 7,88 15,76 
                  
1,10 Ud Levantado de lavabo, bañera y accesorios, sin 
recuperación del material con retirada de 
escombros y carga, con separación de m arteriales 
para gestión de residuos incluso transporte a v 
vertedero autorizado, según NTE/ADD-1 
      
            2,00 8,38 16,76 
                  
1,11 Ud Picado de enfoscado de mortero de cemento, 
realizado en paramentos verticales exteriores 
(fachadas), incluso retirada de escombros y carga, 
incluso transporte a vertedero autorizado, según 
NTE/ADD-1 
      
            28,80 3,88 111,74 
            
      
          TOTAL CAP. 1…………   
  
1.635,16 
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    CAPÍTULO 2-RED DE SANEAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN       
                  
2,1 ml Colector enterrado realizado con un tubo liso de 
PVC para saneamiento, de diámetro 125 mm, 
espesor según la norma UNE EN 1401-I, con 
incremento del precio del tubo del 30% en 
concepto de uniones, accesorios y piezas 
especiales, colocado en zanja de ancho 500+125 
mm, sobre lecho de arena/grava de espesor 
100+125/ 10 mm, sin incluir excavación, relleno 
de la zanja ni compactación final. 
      
            9,00 19,32 173,88 
                  
2,2 Ud Arqueta de paso de PVC, prefabricada, para  
conducciones de PVC de 125 mm. de diámetro, 
incluso p.p. de tubo de recrecido y tapa estanca. 
      
            1,00 22,29 22,29 
2,3 Ud Sumidero sifónico clase K3 según UNE EN 1253, 
para cuartos de baño, terrazas o patios, con salida 
vertical de diámetro 40mm y unión mediante 
junta cónica, cuerpo de polipropileno y tapa ciega 
estanca de acero inoxidable, conforme a las 
normas DIN 19599 y DIN 1229, velocidad de 
evacuación 0,44 l/s, según           ISO DIS 9896, 
incluso acometida a desagüe a red general, 
totalmente instalado y comprobado según DB HS-
5 del CTE. 
      
            2,00 16,02 32,04 
                  
          TOTAL CAP. 2………… 
    228,21 
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    CAPÍTULO 3-ESTRUCTURAS       
3,1 M² Reparación de hormigón estructural, procediendo 
a quitar todo el hormigón suelto hasta llegar a la 
base sólida del mismo, eliminando cualquier resto 
de polvo, exento de grasas, aceites, partículas 
sueltas o mal adheridas mediante el uso de aire 
comprimido. En caso de presencia de armadura, 
limpieza de las mismas mediante chorro de arena 
grado Sa2½ según norma CIS05.59.00 o mediante 
cepillo de púas metálicas grado ST3. Con la 
superficie libre humectada hasta saturación 
capilar se aplicará una primera capa de un mm de 
espesor con pistola de SIKA monotop 610, la 
segunda capa con el mismo espesor con un plazo 
de espera de 5 horas, a continuación esperar el 
mismo tiempo y aplicación del mortero de 
reparación. Aplicación posterior de SIKA monotop 
612 para regularizar la superficie del elemento a 
tratar. Se seguirá todas las instrucciones del 
fabricante. 
      
      
   
3,00 54,03 162,09 
            
      
3,2 M² Reparación de hormigón estructural, procediendo 
a quitar todo el hormigón suelto hasta llegar a la 
base sólida del mismo, eliminando cualquier resto 
de polvo, exento de grasas, aceites, partículas 
sueltas o mal adheridas mediante el uso de aire 
comprimido. En caso de presencia de armadura, 
limpieza de las mismas mediante chorro de arena 
grado Sa2½ según norma CIS05.59.00 o mediante 
cepillo de púas metálicas grado ST3. Con la 
superficie libre de residuos se procederá a formar 
un enfundado del pilar en toda su altura vista 
(altura del pilar hasta la base de la viga)mediante: 
una primera capa de SIKADUR 31 (adhesivo 
tixotrópico a base de resina epoxi de dos 
componentes) aplicando una fina capa como 
pegamento mediante espátula. Sobre esta base 
aún fresca, se aplicará doble capa de un cm. de 
espesor cada una de SIKA monotop 612 armada 
con malla de fibra de vidrio armatex 99. Se 
seguirá todas las instrucciones del fabricante. 
      
      
   
5,00 54,93 274,65 
  
       
  
          TOTAL CAP. 3………… 
    436,74 
        
 
 
 
 
 
    
      
  
 
CAPÍTULO 4-FACHADAS 
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4,1 m² M.05. Ladrillo panal de 1/ 2 pié caravista de las 
mismas características dimensionales y tonalidad 
de color de la ya existente, poliuretano 
proyectado de 3cm. mínimo de espesor, cámara 
de aire, ladrillo hueco del 9, incluso remates 
perimetral para formación de huecos de puertas y 
ventana. 
      
      
   
14,10 30,58 431,18 
      
     
  
4,2 ml Vierteaguas de hormigón polímero y remate de 
murete mediante ladrillo caravista a soga según 
ya existentes, tomada con mortero de cemento 
M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento 
blanco, eliminación de restos y limpieza. 
      
      
   
11,30 35,19 397,65 
      
     
  
4,3 ml Cargadero ladrillo cara vista. Cargadero de 25x 14 
cm. según existentes.       
      
   
12,83 38,20 490,11 
      
     
  
4,4 m² Ae4 Revestimiento continuo con mortero bicapa 
tipo cotegran con base de cemento y fibras, color 
incorporado, aplicado una primera capa 
maestreada, marcada las juntas de aplicación 
mediante junquillo de 1cm. de anchura, segunda 
capa definitiva acabado alisado, textura suave y 
lisa, incluso preparación previa del soporte con 
limpieza, regulación y planeado y formación de 
aristas, considerando la planificación y  colocación 
de juntas de trabajo con junquillos de PVC y parte 
proporcional de colocación de malla de fibra de 
vidrio en encuentros de materiales 
distintos, según NTE-RPR-9 
      
      
   
17,28 22,85 394,85 
          TOTAL CAP. 
4……………     1.713,79 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      
  
 
CAPÍTULO 5-ALBAÑILERIA 
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5,1 M² M01 Fábrica para revestir, de 11. 5cm de espesor, 
realizada con ladrillos cerámicos perforados de 
24x 11.5x9cm, aparejados a soga y recibidos con 
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de 
espesor, incluso replanteo, nivelación y 
aplomado, parte proporcional de enjarjes , 
mermas y roturas, humedecido de las piezas y 
limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 
20% de mermas de mortero, según DB SE-F del 
CTE y NTE-FFL.  
      
      
   
117,81 19,96 2.351,55 
  
       
  
5,2 m² M02 Fábrica para revestir, de 9cm de espesor, 
realizada con ladrillos cerámicos huecos de 24x 
11.5x 9cm, aparejados de canto y recibidos con 
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de 
espesor, incluso replanteo, nivelación y 
aplomado, parte proporcional de enjarjes, 
mermas y roturas, humedecido de las piezas y 
limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 
30% de mermas de mortero, según DB SE-F del 
CTE y NTE-FFL 
      
      
   
6,91 12,57 86,88 
  
       
  
5,3 Ud M03 Fábrica para revestir, de 11.5cm de espesor, 
realizada c con ladrillos cerámicos huecos de 24x 
11.5x 11cm, aparejados a soga y recibidos con 
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de 
espesor, incluso replanteo, nivelación y 
aplomado, parte proporcional de enjarjes, 
mermas y roturas, humedecido de las piezas y 
limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 
30% de mermas de mortero, según DB SE-F del 
CTE y NTE-FFL. 
      
      
   
3,60 17,16 61,78 
  
       
  
5,4 M² M04 Fábrica para revestir, de 4cm de espesor, 
realizada con ladrillos cerámicos huecos de 
24x11.5x4cm, aparejados de canto y recibidos con 
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de 
espesor, incluso replanteo, nivelación y 
aplomado, parte proporcional de enjarjes, 
mermas y roturas, humedecido de las piezas y 
limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 
30% de mermas de mortero, según DB SE-F del 
CTE y NTE-FFL. 
      
      
   
7,20 12,56 90,43 
5,5 Ud Ayudas de albañilería a las instalaciones de 
fontanería (3%), electricidad (3%), CT (2%), 
calefacción y ACS (2%), gas (2%), contra incendios 
(2%) y especiales (2%). 
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260,00 0,97 252,20 
      
     
  
          TOTAL CAP. 5….…… 
    
2.842,84 
  
 
CAPÍTULO 6-CARPINTERIA EXTERIOR 
  
  
  
       
  
6,1 m² Doble acristalamiento formado por un vidrio de 
baja emisividad (<0.03) de 6 mm de espesor, 
cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil 
separador de aluminio sellada perimetralmente y 
un vidrio monolítico incoloro de 6 mm de espesor, 
fijado sobre carpintería con acuñado mediante 
calzos de apoyo perimetrales y laterales, incluso 
sellado en frío con silicona y colocación de 
junquillos, para uso sobre un metro medido desde 
nivel de pavimento. 
      
      
   
32,75 39,87 1.305,74 
  
       
  
6,2 m² Carpintería metálica de aluminio anodizado de 
diferentes aperturas, según despiece planos, 
realizada a base de perfiles de aluminio anodizado 
de 25 micras mínimo, con  marcado CE Y sello de 
calidad EWAA-EURAS de Alumafel o equivalente, 
color plata gratada acabado pulido, para recibir 
acristalamiento, clasificación           según la norma 
UNE EN 12207: 1999 y UNE EN 1026:2000 de al 
menos clase 3 clase 3A, 3E, 3V, espesor mínimo 
1,6 mm., junta de estanqueidad entre perfiles en 
ensamblaje del marco, premarco de aluminio, 
tornillería de acero inoxidable, bisagras embutidas 
y cerradura con caja cincada, incluso p. p. de 
perfilería de acero estructural en cerramientos de 
grandes dimensiones , zonas  ciegas y dinteles con 
goterón con chapa de aluminio de iguales 
características reforzada c con 
tablero hidrófugo, corte, preparación y uniones 
de perfiles, fijación de junquillos, patillas,  
picaportes, manivelas, barra anti pánico, herrajes 
de cuelgue y seguridad, cerradura condenable, 
colocación y ayudas de albañilería, 
amaestramiento de cerraduras en puertas y 
ciertas ventanas, sellado interior y exterior y 
limpieza, según NTE/FCL. con un aislamiento 
acústico certificado por el fabricantes del 
conjunto marco y vidrio mayor de 30Ra Dba. 
 
Persiana monobloc de Aluminio gratado pulido, 
para hueco o de c carpintería de       
      
   
32,75 90,37 2.959,62 
      
     
  
6,3 m² Persiana monobloc de Aluminio gratado pulido, 
para hueco o de c carpintería de 150x 170 cm, 
incluso guías, registro, herrajes y accesorios. 
      
      
   
31,79 67,77 2.154,41 
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          TOTAL CAP. 6…………     6.419,77 
                  
  
 
CAPÍTULO 7-CARPINTERIA INTERIOR 
  
  
  
       
  
7,1 m² Acristalamiento con vidrio monolítico incoloro de 
6 mm de espesor, con factor solar g= 0.80-0.85 y 
coeficiente de transmisión térmica U = 5.7 
W/m2K, fijado sobre carpintería con acuñado 
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales             
incluso sellado en frío con silicona y colocación de 
junquillos.       
      
   
21,56 27,93 602,17 
  
       
  
7,2 m² Carpintería metálica de aluminio anodizado de 
diferentes aperturas, según despiece planos, 
realizada a base de perfiles de aluminio anodizado 
de 25 micras mínimo, con marcado CE Y sello de 
calidad EWAA-EURAS de Alumafel o equivalente, 
color plata gratada acabado pulido, para recibir 
acristalamiento, clasificación s según 
la norma UNE EN 12207: 1999 y UNE EN 
1026:2000 de al menos clase 3 clase 3A, 3E, 3V, 
espesor mínimo 1,6 mm., junta de estanqueidad 
entre perfiles en ensamblaje del marco, premarco 
de aluminio, tornillería de acero inoxidable, 
bisagras embutidas y cerradura con caja cincada, 
incluso p. p. de perfilería de acero estructural en 
cerramientos de grandes dimensiones , zonas  
ciegas y dinteles con goterón con chapa de 
aluminio de iguales características reforzada con 
tablero hidrófugo, corte, preparación y uniones 
de perfiles, fijación de junquillos, patillas, 
picaportes, manivelas, barra anti pánico, herrajes 
de cuelgue y seguridad, cerradura condenable, 
colocación y ayudas de albañilería, 
amaestramiento de cerraduras en puertas y 
ciertas ventanas, sellado interior y exterior y 
limpieza, según NTE/FCL.con un aislamiento 
acústico certificado por el fabricantes del 
conjunto maco y vidrio mayor de 30Ra Dba. 
      
      
   
21,56 90,37 1.948,38 
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7,3 m² Carpintería interior en puertas de paso ciegas con 
hojas abatibles , montante superior, según 
despiece planos, a base de tablero contrachapado 
de chopo, revestido en lámina plástico de alta 
presión, canto curvo pivotán en                       
aluminio, picaporte imantado con frontal curvo. 
batientes , laterales curvos , ambos en aluminio,   
burlete de estanqueidad de caucho en todo el 
perímetro, incluso sistema antipilladedos. 
Tapajuntas y jambas de aluminio anodizado, 
ensamblados a los batientes mediante clipado 
tipo pivotan o similar con las dimensiones y 
características descritas en planos de carpintería, 
color a elegir por la D. F . , mirilla acristalada con 
vidrio laminar, marco de aluminio lacado 
extrusionado en dos piezas con enganche por 
aprisionamiento para adaptarse a distintos 
anchos de tabique, atornillado oculto a precerco 
de madera de armar, cerradura reversible con 
resbalón embutido, llave universal, maestreada y 
manivela en U tipo OCARIZ o equivalente con 
escudo cuadrado, todo en acero inoxidable, 
incluso o precerco, ajustado de la hoja, fijación de 
herrajes y nivelado, tope inoxatornillado en el 
suelo, pequeño material y ajuste final, según 
NTE/PPM y plano correspondiente, con una 
reducción acústica de Ra 35 Dba.       
      
   
20,28 155,87 3.161,04 
  
       
  
          TOTAL CAP. 7…………     5.711,59 
  
       
  
  
 
CAPÍTULO 8-REVESTIMIENTO DE SUELO 
  
  
  
       
  
8,1 m² Pavimento realizado con baldosas de terrazo, 
micrograno, de 50x 50 cm. , colocado sobre capa 
de arena de 4 cm. de espesor mínimo, tomadas 
con mortero de cemento M-5, incluso doble corte 
con radial en la totalidad del espesor del 
pavimento en evitación de puente acústico, 
aislamiento acústico a ruido de impacto 
con lámina de polietileno expandido no 
Reticulado de celdas cerradas de 5 mm de 
espesor, Chov aimpact o equivalente, p. p. de 
rodapié del m ismo material, rejuntado con 
lechada de cemento coloreada c con la misma 
tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y 
limpieza, acabado desbastado, según NTE/RSR- 
6. 
      
      
   
25,50 21,74 554,37 
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8,2 m² Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3 
mm) realizado con baldosa de gres antideslizante 
esmaltado, color a elegir por la D.F. de 10x 10 cm, 
de Keraben o equivalente, colocado sobre capa de 
arena de 4 cm. de espesor mínimo, tomadas 
con mortero de cemento y rejuntado con mortero 
de juntas cementos o mejorado (CG2), incluso 
cortes y limpieza a, s según NTE/RPA-3 y Guía de 
la Baldos a Cerámica (Documento Reconocido por 
la Generalitat DRB 01/06). 
      
      
   
10,08 22,93 231,13 
  
       
  
8,3 m² Impermeabilización de zonas húmedas con 
solución monocapa adherida, con lámina tipo 
LBM-40-FV de betún modificado con elastómero 
SBS, de 40 gr/ dm2 de masa total, con armadura 
constituida por fieltro de fibra de vidrio, colocada 
totalmente adherida mediante calor al soporte, 
previa imprimación c con 0. 5 k g/m2 de emulsión 
bituminosa negra tipo ED, incluso elevación de 
15cm. en paramentos verticales, limpieza previa 
del soporte, imprimación, m mermas y solapos . 
La impermeabilización se levantara en las paredes 
laterales 20 cm. Medición en proyección 
horizontal. 
      
      
   
10,08 10,14 102,21 
  
       
  
8,4 m² Pavimento de PVC homogéneo en rollos de 15.00x 
1. 25m y 4mm de espesor, antiestático  
permanente, con juntas soldadas, colocado con 
adhesivo conductor sobre pavimento desbastado, 
según NTE/RSF-7.       
      
   
0,00 23,27 0,00 
  
       
  
          TOTAL CAP. 8…………     887,71 
  
       
  
  
       
  
  
 
CAPÍTULO 9-REVESTIMIENTO PAREDES Y TECHOS 
  
  
  
       
  
9,1 m² Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con 
pasta de yeso proyectado sobre paramentos 
verticales, regleado, acabado manual con llana, 
incluso limpieza y humedecido del soporte, según 
NTE/RPG10. 
      
      
   
120,81 7,83 945,97 
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9,2 m² Revestimiento cerámico sin junta realizado con 
baldos a de gres cerámico esmaltado de 10x 30 
cm, colores a definir por la D.F., de Keraben o 
equivalente, tomado con cemento cola y 
rejuntado con lechada de cemento (L), colocado 
sobre enfoscado de mortero de cemento 
maestreado, incluso p.p. de perfilería de aluminio 
en remate perimetral, en cambios de plano y 
material, cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y 
Guía de la Baldosa Cerámica (Documento 
Reconocido por la Generalitat DRB 01/06). 
      
      
   
183,77 18,09 3.324,40 
  
       
  
9,3 m² Revestimiento de paramentos realizado con 
corcho suministrado en rollo, con acabado 
natural, de 8 mm de espesor, de alta densidad, 
tomado con adhesivo de contacto, incluso 
enfoscado maestreado previo del paramento, p.p. 
de remate con perfil de aluminio anodizado, en 
cambios de plano y material, eliminación de 
restos y limpieza, según NTE/RPL-18. 
      
      
   
0,00 22,53 0,00 
  
       
  
9,4 m² Falso techo realizado con placas de escayola lisa 
de 100x 60 cm., sustentado con esparto y pasta 
de escayola, incluso p.p. de tabicas, zonas  
registrables y oscuro fosa perimetral realizado con 
pieza en L de escayola, según NTE/RTC.       
      
   
186,14 12,33 2.295,08 
  
       
  
9,5 m² Falso techo continuo formado con placa Pladur 
WA resistente al agua o equivalente, lisa de 12.5 
mm., para zonas húmedas , de borde afinado, 
sobre estructura doble horizontal de maestra 60x 
27 mm., anclaje con varilla cuelgue, incluso parte 
proporcional de piezas de cuelgue, nivelación, 
solución de encuentros con carpinterías, 
conductos y otros elementos y tratamiento de 
juntas. Totalmente instalado. Listo para pintar. 
      
      
   
10,08 27,32 275,39 
      
     
  
9,3 m² Revestimiento con pintura plástica acabado liso, 
aplicado sobre paramentos horizontales o 
verticales de ladrillo, yeso o cemento, previo 
lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, 
mano de imprimación, mano de fondo con 
pintura 
plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y 
dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.       
      
   
317,03 3,83 1.214,23 
      
     
  
          TOTAL CAP. 9…………     8.055,07 
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CAPÍTULO 10-INSTALACION DE FONTANERIA 
  
  
  
       
  
10,1 Ud Instalación de fontanería para un lavabo o 
fregadero, realizada con tubería/s de 
polipropileno de 15mm de diámetro, para las 
redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC 
de diámetro 40mm para la red de desagüe, 
preparada para sifón individual, sin grifería, 
aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la toma 
de agua cerrada con llaves de escuadra y el 
desagüe con tapón, totalmente acabada. 
      
      
   
4,00 179,60 718,40 
  
       
  
10,2 Ud Instalación de fontanería para un inodoro 
realizada con tubería de polipropileno de 15mm 
de diámetro para la red de agua fría y con 
tuberías de PVC de diámetro 110mm para la red 
de desagüe, preparada para s sifón individual, s in 
aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la toma 
de agua cerrada con llaves de escuadra y el 
desagüe con tapón, totalmente acabada. 
      
      
   
6,00 113,56 681,36 
      
     
  
          TOTAL CAP.10……..     1.399,76 
  
       
  
  
 
CAPÍTULO 11-SANITARIOS Y GRIFERIA 
  
  
  
       
  
11,1 Ud Cisterna empotrable de 6-9 l. de capacidad, con 
llave de regulación armazón galvanizado, sistema 
COMBIFIX de GEBERIT o equivalente, incluso   
placa pulsador de acero anti vandálica, con p.p. de 
tubería, llaves, colocación y ayudas de albañilería, 
instalado, comprobado y medido según NTE/IFF-
30 ISS-34. Unidad en  funcionamiento.  
      
      
   
6,00 159,96 959,76 
  
       
  
11,2 Ud Vertedero de porcelana vitrificada blanca, con 
rejilla cromada y tope de goma, grifería con caño 
tubular giratorio con aireador, incluido incluso 
válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, 
colocación y ayudas de albañilería, instalado,    
comprobado y medido según NTE/IFF-30 y ISS-34. 
Unidad en funcionamiento 
      
      
   
1,00 212,81 212,81 
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11,3 ml Encimera de mármol tipo Silestone o equivalente, 
(aglomerado de sílice con resinas polimerizadas 
de poliéster y pigmentos) , color a elegir por la D. 
F . , de dimensiones 50x 2 cm., con canto pulido, 
incluso agujero para encastrar lavabo, colocación, 
anclajes, eliminación de restos y limpieza. 
      
      
   
2,33 121,95 284,14 
      
     
  
11,4 Ud Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanca, 
modelo Happening Inodoro Baby h=310 o 
equivalente, con asiento y tapa de diferentes 
colores y bisagras cromadas, juego de fijación, 
codo y enchufe de unión, válvula desagüe de 1 1/ 
2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de 
albañilería. 
      
      
   
6,00 121,83 730,98 
11,4 Ud Lavabo infantil en ménsula de dimensiones 560 x 
450 mm, de porcelana vitrificada, color blanco, 
modelo Happening de Roca o equivalente, grifería 
temporizada, serie SPRINT de ROCA o 
equivalente, incluso válvula desagüe de 1 1/2", 
sifón y tubo, colocación y ayuda de albañilería, 
instalado, comprobado y medido, según NTE/IFF-
30, IFC-38, ISS-22/23. 
      
      
   
4,00 116,78 467,12 
      
     
  
          TOTAL CAP.11………     2.654,81 
  
       
  
  
 
CAPÍTULO 12,1-BAJA TENSIÓN 
  
  
  
       
  
12,1,1 ml Manguera de cobre cero halógenos monofásica 
con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV 
formada por fase+neutro+tierra de 1,5 mm2 de 
sección, colocada bajo tubo o en bandeja, según 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
incluso parte 
proporcional de pequeño material y piezas 
especiales , totalmente instalada, conectada y en 
correcto estado de funcionamiento. 
      
      
   
424,00 2,71 1.149,04 
  
       
  
12,1,2 ml Manguera de cobre cero halógenos monofásica 
con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV 
formada por fase+neutro+tierra de 2,5 mm2 de s 
sección, colocada bajo tubo o en bandeja, según 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
incluso parte proporcional de pequeño material y 
piezas especiales,  totalmente instalada, 
conectada y en correcto estado de 
funcionamiento. 
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240,00 3,84 921,60 
      
     
  
12,1,3 ml Manguera de cobre cero halógenos monofásica 
con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV 
formada por fase+neutro+tierra de 6 mm2 de 
sección, colocada bajo tubo  en bandeja, según 
Reglamento  Electrotécnico de Baja Tensión, 
incluso parte 
proporcional de pequeño material y piezas 
especiales ,totalmente instalada, conectada y en 
correcto estado de funcionamiento. 
      
      
   
25,00 5,84 146,00 
12,1,4 ml Tubo flexible corrugado doble capa no 
propagador de la llama y libre de halógenos CHF-
20 mm de diámetro nominal para canalización 
empotrada, con un grado de protección IP-54 con 
un incremento sobre el precio del tubo del 30% 
en concepto de uniones, accesorios y piezas 
especiales, totalmente instalado, incluso p. p. de 
cajas de derivación, sin incluir cableado, según NT 
-IEEV/ 89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 2002.        
      
   
648,00 0,69 447,12 
      
     
  
12,1,5 ml Tubo flexible corrugado doble capa no 
propagador de la llama y libre de halógenos CHF-
25 mm de diámetro nominal para canalización 
empotrada, con un grado de protección IP-54 con 
un incremento sobre el precio del tubo del 30% 
en concepto de uniones, accesorios y piezas 
especiales, totalmente instalado, incluso p. p. de 
cajas de derivación, sin incluir cableado, según NT 
-IEEV/ 89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 2002.       
      
   
240,00 0,95 228,00 
      
     
  
12,1,6 ml Tubo flexible corrugado doble capa no 
propagador de la llama y libre de halógenos CHF-
32 mm de diámetro nominal para canalización 
empotrada, con un grado de protección IP-54 con 
un incremento sobre el precio del tubo del 30% 
en concepto de uniones, accesorios y piezas 
especiales, totalmente instalado, incluso p. p. de 
cajas de derivación, sin incluir cableado, según NT 
-IEEV/ 89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 202.       
      
   
25,00 1,25 31,25 
      
     
  
12,1,7 Ud Cofret metálico empotrable 3 filas/72 módulos, 
incluso 25% accesorios tipo Pragma 
24 Merlin Gerin o equivalente. 
      
      
   
1,00 262,17 262,17 
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12,1,8 Ud Red equipotencial en aseos para conexión entre 
canalizaciones metálicas, masas de aparatos 
sanitarios metálicos y demás elementos  
conductores accesibles, empleando conductor de 
Cu aislado 0.75 kV, cero halogenuros, con 
secciones de 2'5 mm2 si están alojados en 
canalizaciones y de 4 mm2 en caso contrario, 
incluso collarines de unión y demás accesorios, 
con unión a sistema de puesta a tierra general, 
totalmente instalado y comprobado. 
      
      
   
2,00 44,67 89,34 
      
     
  
12,1,9 ml Derivación de puesta a tierra instalada con 
conductor de cobre 0, 6/ 1 k V, RZ 1-K(AS) de 50 
mm2 de sección, empotrada y protegida con tubo 
corrugado simple de PVC de diámetro 63 mm, 
incluso parte  proporcional de pequeño material y 
piezas especiales, ayudas de albañilería y 
conexión a la línea principal de puesta a tierra con 
los conductores de protección, según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 
      
      
   
1,00 26,99 26,99 
      
     
  
12,1,10 Ud Piqueta de puesta de tierra formada por 
electrodo de acero recubierto de cobre de 
diámetro 14 mm y longitud 2 metros, incluso 
hincado y conexiones, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.       
      
   
1,00 18,13 18,13 
      
     
  
12,1,11 Ud Interruptor empotrado con mecanismo completo 
de 10A/ 250 V con tecla y con marco, incluso 
pequeño material y totalmente instalado, 
conectado y en correcto estado de 
funcionamiento 
      
      
   
10,00 6,56 65,60 
      
     
  
12,1,12 Ud Toma de corriente monofásica de 10/16 A con 
protección infantil, con toma de tierra lateral, tipo 
Schuko, o modelo equivalente ,incluido 
suministro, caja registro, caja mecanismos 
universal con tornillo y base enchufe de 10/ 16 A, 
totalmente instalada, comprobada y funcionando.       
      
   
16,00 8,62 137,92 
      
     
  
          TOTAL CAP.12,1…     3.523,16 
  
 
 
 
 
 
 
     
 
CAPÍTULO 12,2-ILUMINACIÓN 
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12,2,1 Ud Detector de movimiento para alumbrado 
automático interior, empotrado, con ángulo de 
cobertura de 180 grados fijo, umbral de 
iluminación fijo de 10 lux , temporización a elegir 
de hasta 35 minutos, distancia de detección de 10 
metros, para un rango de potencias de 10-320 W 
en incandescencia y en halógenos , a 2 hilos (sin 
neutro), incluso pequeño material, totalmente 
instalado, conectado y en correcto estado de 
funcionamiento       
      
   
2,00 49,12 98,24 
  
       
  
12,2,2 Ud Detector de movimiento para alumbrado 
automático interior, para instalación mural, 
detección hasta 25 m con una apertura de 6m, 
dotado de retardo de apagado a elegir entre 0 y 
35min. Fotocécula interna de desactivación si el ni 
el de luz es superior al ajustado en la célula, 
incluso pequeño material, totalmente instalado, 
conectado y en correcto estado de 
funcionamiento.       
      
   
0,00 58,30 0,00 
      
     
  
12,2,3 Ud Controlador integrado de iluminación con 
fotocélula para incorporar en luminarias para el 
control directo de reactancias electrónicas HF 
regulables, hasta un máximo de 20 unidades, 1-
10V, para lámparas tanto T LD como T L5, que 
reduce gradualmente el flujo de la luminaria 
cuando el nivel de iluminancia sobre le plano de 
trabajo bajo el controlador esté por encima del 
valor seleccionado. Todo ello totalmente 
instalado, comprobado y en correcto estado de 
funcionamiento según la normativa a EA 
0026:2006 y la ITC-BT-51 del REBT del 2002.       
      
   
4,00 31,78 127,12 
12,2,4 Ud Iluminación de pizarra compuesta por dos 
luminarias de superficie de 1x 36W, grado de 
protección IP 20 clase I, cuerpo de chapa de acero 
de 0, 7mm,          pintado Epoxi poliéster en horno, 
con difusor asimétrico, balasto electrónico con 
precaldeo, regleta de conexión, portalámparas, 
incluso lámparas fluorescentes de alto 
rendimiento, replanteo, pequeño material y 
conexionado. 
      
      
   
3,00 108,68 326,04 
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12,2,5 Ud Downlight técnico para empotrar en falsos techos 
de diámetro exterior 213 mm de policarbonato 
con reflector metalizado, faceteado y cierre 
transparente, incluido lámparas fluorescentes 
compactas de 2x 18 W, equipo de encendido 
electrónico regulable con precaldeo, cable, 
conector y accesorios para su anclaje, instalado, 
conectado y en correcto estado de 
funcionamiento, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.       
      
   
4,00 47,09 188,36 
      
     
  
12,2,6 Ud Luminaria empotrable 2x36 W, con balasto 
electrónico regulable con precaldeo grado de 
protección IP 20 clase I, carcasa de chapa de acero 
prelacado en blanco con óptica de aluminio 
pintado en blanco con lamas cóncavas pintadas 
en blanco, 
piezas auxiliares, portalámparas, etc., incluso 
lámparas fluorescentes trifas foro (alto 
rendimiento), replanteo, pequeño material y 
conexionado, suministro y montaje, totalmente 
instalada.       
      
   
28,00 82,23 2.302,44 
      
     
  
12,2,7 Ud Luminaria autónoma para alumbrado de 
señalización y emergencia de calidad alta, 
material de la envolvente autoextinguible, con 
dos lámparas de 8 W, 310 lúmenes, superficie 
cubierta de 62 m2 una para alumbrado 
permanente de señalización y 
otra para alumbrado de emergencia con de 
autonomía, alimentación de 220 V y conexión 
para mando a distancia, incluido etiqueta de 
señalización, totalmente instalada, comprobada y 
en correcto funcionamiento según DB SU-4 del CT 
E y el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.       
      
   
8,00 60,93 487,44 
      
     
  
          TOTAL CAP.12,2…     3.529,64 
  
       
  
  
 
CAPÍTULO 13-INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
  
  
  
       
  
13,1 Ud Trabajos de modificación de trazado de tuberías 
para reubicar los radiadores en los nuevos 
espacios, consistente en desmontaje y montaje de 
los radiadores mientras se ejecuta la obra, 
reubicar trazado de tuberías y nuevos tramos 
soldados de tubería de acero negro DIN 2440. 
Totalmente instalado, funcionando y conectado a 
la caldera existente. 
      
      
   
1,00 695,00 695,00 
          TOTAL CAP.13……..…     695,00 
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CAPÍTULO 14-GESTIÓN DE RESIDUOS 
  
  
  
       
  
14,1 Ud. Gestión de residuos según ANEXO adjunto en 
Memoria de Proyecto. 
      
      
   
1,00 608,49 608,49 
  
       
  
          TOTAL CAP.14……..…     608,49 
  
       
  
  
       
  
  
       
  
  
 
CAPÍTULO 15-SEGURIDAD Y SALUD 
  
  
  
       
  
15,1 Ud SEGURIDAD Y SALUD 
      
      
   
0,02 48.963,00 979,26 
  
       
  
          TOTAL CAP.15……..…     979,26 
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En segundo lugar la certificación de la Fase II, con las mismas mediciones que vienen en el 
proyecto: 
RESUMEN CERTIFICACIÓN  (ÚNICA) FASE II 
  
       
  
PROMOTOR:       CONTRATISTA:   
AYUNTAMIENTO DE VILLAVIEJA     LA PLANA GESTCONS, S.L. 
DESIGNACIÓN DE 
LAS OBRAS:          
 
   
II FASE ADECUACIÓN COLEGIO PÚBLICO JOSÉ ALBA  
Nº CERTIFICACIÓN : 1º  (ÚNICA) 
  
  
     
  
    
     
  
   CAPÍTULO 1: DEMOLICIONES…………......…………………………… 299,08 
 
  
   CAPÍTULO 2: RED DE SANEAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN…. 1.837,02 
 
  
   CAPÍTULO 3: ESTRUCTURAS………………………...……………………. 116,00 
 
  
   CAPÍTULO 4: PARTICIONES-ALBAÑILERIA……………………….… 982,05 
 
  
   CAPÍTULO 5: CARPINTERIA EXTERIOR...………..…………………… 1.562,88 
 
  
   CAPÍTULO 6: CARPINTERIA INTERIOR……………………………….. 6.071,05 
 
  
   CAPÍTULO 7: REVESTIMIENTO DE SUELOS………………………… 2.733,60 
 
  
   CAPÍTULO 8: REVESTIMIENTO PAREDES Y TECHOS…………… 6.935,08 
 
  
   CAPÍTULO 9: INSTALACIÓN ELECTRICA…………………………… 8.318,95 
 
  
   CAPÍTULO 10: INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN………………… 1.457,32 
 
  
   CAPÍTULO 11: GESTIÓN DE RESIDUOS……………………………… 314,14 
 
  
   CAPÍTULO 12: SEGURIDAD Y SALUD…………………………………. 625,00 
 
  
          
  
  
  
 IMPORTE DE EJECUCIÓN MATERIAL A 
ORIGEN…………………. 31.252,17 
 
  
   A deducir certificaciones anteriores………………………………… 0,00 
 
  
    
     
  
  
 IMPORTE CERTIFICACIÓN MATERIAL 
MENSUAL………………….. 31.252,17 
 
  
   13% GASTOS GENERALES 
 
4.062,78 
 
  
   6% BENEFICIO INDUSTRIAL 
 
1.875,13 
 
  
    
     
  
    
     
  
  
 TOTAL ANTES DE 
BAJA………………………………………………………….. 37.190,08 
 
  
   Baja adjudicación  
 
0,00 
 
  
    
     
  
    
     
  
   IMPORTE EJECUCIÓN POR CONTRATA 37.190,08 
 
  
   21% I.V.A 
  
7.809,92 
 
  
           
 
  
  
 
TOTAL CERTIFICACIÓN Nº 01 (ÚNICA)  DE SEPTIEMBRE 2015 45.000,00 
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Código Ud   Descripción     Cantidad Precio  Importe 
    CAPÍTULO 1-DEMOLICONES       
1,1 M³ Demolición de fábrica de ladrillo perforado de 1/2 
pie, con martillo neumático, con retirada de 
escombros y carga, con separación de m arteriales 
para gestión de residuos incluso transporte a v 
vertedero autorizado, según NTE/ADD-9. 
      
            5,15 25,55 131,56 
                  
1,2 Ud Levantado de carpintería y retirada de hojas y 
accesorios de hasta 8m2, con retirada de 
escombros y carga, con separación de materiales 
para gestión de residuos incluso transporte a v 
vertedero autorizado, según NTE/ADD-18. 
      
            4,00 4,71 18,84 
                  
1,3 Ud Desmontado de red de instalación eléctrica con 
grado de       complejidad baja sin recuperación de 
elementos, tubos, cajas, mecanismos , para una 
superficie de abastecimiento de 300m2, incluso, 
con separación de materiales para gestión de 
residuos retirada de escombros y carga sobre 
camión, para posterior transporte a vertedero. 
      
            1,00 74,34 74,34 
1,4 Ud Desmontado de red de instalación calefacción con 
grado de complejidad media sin recuperación de 
elementos, tubos, cajas, mecanismos,  para una 
superficie de abastecimiento de 300m2, incluso, 
con separación de materiales para ges tión de 
residuos retirada de escombros y carga sobre 
camión, para posterior transporte a vertedero 
      
            
1,00 74,34 74,34 
                  
          TOTAL CAP. 1…………   
  
299,08 
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    CAPÍTULO 2-RED DE SANEAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN       
                  
2,1 Ud Canaleta para recogida de pluviales fabricada por 
inyección de polipropileno, de 300mm de ancho y 
300mm de alto, con rejilla de acero galvanizado 
en caliente, registrable,  adecuada para la 
recogida de aguas pluviales en superficie de patio 
y canalización de las mismas a desagüe seguros, 
en color gris y con sistema de fijación para 
asegurar la rejilla a la canaleta, suministrada en 
tramos según fabricante, conforme a la norma 
UNE EN 1253-I. Con tapas y salida extremidad 
Ø200mm. Incluso acometida a desagüe a red 
general. Con rejilla incluida, fondo con pendiente 
longitudinal. Incluso impermeabilización, con 
lámina asfáltica auto protegida, del trasdós de la 
canalización y del encuentro con el paño vertical 
de cierre exterior de la edificación hasta una 
altura mínima de 60 cm. sobre la rasante del 
pavimento y de la canalización.       
            51,00 36,02 1.837,02 
                  
                  
          TOTAL CAP. 2…………     1.837,02 
      
   
      
    CAPÍTULO 3-ESTRUCTURAS       
3,1 M² Reparación de hormigón estructural, procediendo 
a quitar todo el hormigón suelto hasta llegar a la 
base sólida del mismo, eliminando cualquier resto 
de polvo, exento de grasas, aceites, partículas 
sueltas o mal adheridas mediante el uso de aire 
comprimido. 
En caso de presencia de armadura, limpieza de las 
mismas mediante chorro de arena grado Sa2½ 
según norma CIS05.59.00 o mediante cepillo de 
púas metálicas grado ST3. Con la superficie libre 
de residuos se procederá a formar un enfundado 
del pilar en toda su altura vista (altura del pilar 
hasta la base de la viga)mediante: una primera 
capa de SIKADUR 31 (adhesivo o tixotrópico a 
base e de resina epoxi de dos componentes) 
aplicando una fina capa como pegamento 
mediante espátula. Sobre esta base aún fresca, se 
aplicará doble capa de un cm. de espesor cada 
una de SIKA monotop 612 armada con malla de 
fibra de vidrio armatex 99. Se seguirá todas las 
instrucciones del fabricante.       
      
   
2,00 58,00 116,00 
            
      
  
       
  
          TOTAL CAP. 3………… 
    116,00 
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CAPÍTULO 4-ALBAÑILERIA 
  
  
  
       
  
4,1 M² M01 Fábrica para revestir, de 11. 5cm de espesor, 
realizada c con ladrillos cerámicos perforados de 
24x 11.5x9cm, aparejados a soga y recibidos con 
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de 
espesor, incluso replanteo, nivelación y 
aplomado, parte proporcional de enjarjes , 
mermas y roturas, humedecido de las piezas y 
limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 
20% de mermas de mortero, según DB SE-F del 
CTE y NTE-FFL.  
      
      
   
25,43 19,96 507,66 
  
       
  
4,2 m² M02 Fábrica para revestir, de 9cm de espesor, 
realizada con ladrillos cerámicos huecos de 24x 
11.5x 9cm, aparejados de canto y recibidos con 
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de 
espesor, incluso replanteo, nivelación y 
aplomado, parte proporcional de enjarjes, 
mermas y roturas, humedecido de las piezas y 
limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 
30% de mermas de mortero, según DB SE-F del 
CTE y NTE-FFL 
      
      
   
12,87 12,57 161,78 
  
       
  
4,3 Ud M03 Fábrica para revestir, de 11.5cm de espesor, 
realizada c con ladrillos cerámicos huecos de 24x 
11.5x 11cm, aparejados a soga y recibidos con 
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de 
espesor, incluso replanteo, nivelación yaplomado, 
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, 
humedecido de las piezas y limpieza, 
considerando un 3% de pérdidas y un 30% de 
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-
FFL. 
      
      
   
6,91 17,16 118,61 
  
       
  
4,4 Ud Ayudas de albañilería a las instalaciones de 
fontanería (3%), electricidad (3%), CT (2%), 
calefacción y ACS (2%), gas (2%), contra incendios 
(2%) y especiales (2%). 
      
      
   
200,00 0,97 194,00 
      
     
  
      
 
 
 
 
 
 
 
    TOTAL CAP. 4………… 
    
982,05 
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CAPÍTULO 5-CARPINTERIA EXTERIOR 
  
  
  
       
  
5,1 m² Doble acristalamiento formado por un vidrio de 
baja emisividad (<0.03) de 6 mm de espesor, 
cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil 
separador de aluminio sellada perimetralmente y 
un vidrio monolítico incoloro de 6 mm de espesor, 
fijado sobre carpintería con acuñado mediante 
calzos de apoyo perimetrales y laterales, incluso 
sellado en frío con silicona y colocación de 
junquillos, para uso sobre un metro medido desde 
nivel de pavimento. 
      
      
   
12,00 39,87 478,44 
  
       
  
5,2 m² Carpintería metálica de aluminio anodizado de 
diferentes aperturas, según despiece planos, 
realizada a base de perfiles de aluminio anodizado 
de 25 micras mínimo, con  marcado CE Y sello de 
calidad EWAA-EURAS de Alumafel o equivalente, 
color plata gratada acabado pulido, para recibir 
acristalamiento, clasificación           según la norma 
UNE EN 12207: 1999 y UNE EN 1026:2000 de al 
menos clase 3 clase 3A, 3E, 3V, espesor mínimo 
1,6 mm., junta de estanqueidad entre perfiles en 
ensamblaje del marco, premarco de aluminio, 
tornillería de acero inoxidable, bisagras embutidas 
y cerradura con caja cincada, incluso p. p. de 
perfilería de acero estructural en cerramientos de 
grandes dimensiones , zonas  ciegas y dinteles con 
goterón con chapa de aluminio de iguales 
características reforzada c contablero hidrófugo, 
corte, preparación y uniones de perfiles, fijación 
de junquillos, patillas,  picaportes, manivelas, 
barra anti pánico, herrajes de cuelgue y 
seguridad, cerradura condenable, colocación y 
ayudas de albañilería, amaestramiento de 
cerraduras en puertas y ciertas ventanas, sellado 
interior y exterior y limpieza, según NTE/FCL. con 
un aislamiento acústico certificado por el 
fabricantes delconjunto marco y vidrio mayor de 
30Ra Dba.Persiana monobloc de Aluminio gratado 
pulido, para hueco o de c carpintería de 
      
      
   
12,00 90,37 1.084,44 
      
     
  
  
       
  
          TOTAL CAP. 5…………     1.562,88 
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CAPÍTULO 6-CARPINTERIA INTERIOR 
  
  
  
 
        
  
  
6,1 Ud Casilleros de dimensiones según fichas de 
Consellería, a base de tablero forrado con 
estratificado melamínico de alta presión 
postformado, color a elegir por la D. F. Incluso 
elementos de sustentación, anclaje y fijación a 
obra, colocados en grupos de 26 unidades con 
tapas laterales hasta el suelo formando un 
mueble s según 
diseño D.F., completamente colocados.       
      
   
130,00 7,21 937,30 
  
       
  
6,2 m² Acristalamiento con vidrio monolítico incoloro de 
6 mm de espesor, con factor solar g= 0.80-0.85 y 
coeficiente de transmisión térmica U = 5.7 
W/m2K, fijado sobre carpintería con acuñado 
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales             
incluso sellado en frío con silicona y colocación de 
junquillos.       
      
   
26,61 27,93 743,22 
  
       
  
6,3 m² Carpintería metálica de aluminio anodizado de 
diferentes aperturas, según despiece planos, 
realizada a base de perfiles de aluminio anodizado 
de 25 micras mínimo, con marcado CE Y sello de 
calidad EWAA-EURAS de Alumafel o equivalente, 
color plata gratada acabado pulido, para recibir 
acristalamiento, clasificación s segúnla norma 
UNE EN 12207: 1999 y UNE EN 1026:2000 de al 
menos clase 3 clase 3A, 3E, 3V, espesor mínimo 
1,6 mm., junta de estanqueidad entre perfiles en 
ensamblaje del marco, premarco de aluminio, 
tornillería de acero inoxidable,bisagras embutidas 
y cerradura con caja cincada, incluso p. p. de 
perfilería de acero estructural en cerramientos de 
grandes dimensiones , zonas  ciegas y dinteles con 
goterón con chapa de aluminio de iguales 
características reforzada contablero hidrófugo, 
corte, preparación y uniones de perfiles, fijación 
de junquillos, patillas, picaportes, manivelas, 
barra anti pánico, herrajes de cuelgue y 
seguridad, cerradura condenable, colocación y 
ayudas de albañilería, amaestramiento de 
cerraduras en puertas y ciertas ventanas, sellado 
interior y exterior y limpieza, según NTE/FCL. con 
un aislamiento acústico certificado por el 
fabricantes delconjunto marco y vidrio mayor de 
30Ra Dba. 
      
      
   
26,61 90,37 2.404,75 
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6,4 m² Carpintería interior en puertas de paso ciegas con 
hojas abatibles , montante superior, según 
despiece planos, a base de tablero contrachapado 
de chopo, revestido en lámina plástico de alta 
presión, canto curvo pivotán en                       
aluminio, picaporte imantado con frontal curvo. 
batientes , laterales curvos , ambos en aluminio,   
burlete de estanqueidad de caucho en todo el 
perímetro, incluso sistema antipilladedos. 
Tapajuntas y jambas de aluminio anodizado, 
ensamblados a los batientes mediante clipado 
tipo pivotan o similar con las dimensiones y 
características descritas en planos de carpintería, 
color a elegir por la D. F . , mirilla acristalada con 
vidrio laminar, marco de aluminio lacado 
extrusionado en dos piezas con enganche por 
aprisionamiento para adaptarse a distintos 
anchos de tabique, atornillado oculto a precerco 
de madera de armar, cerradura reversible con 
resbalón embutido, llave universal, maestreada y 
manivela en U tipo OCARIZ o equivalente con 
escudo cuadrado, todo en acero inoxidable, 
incluso o precerco, ajustado de la hoja, fijación de 
herrajes y nivelado, tope inoxatornillado en el 
suelo, pequeño material y ajuste final, según 
NTE/PPM y plano correspondiente, con una 
reducción acústica de Ra 35 Dba.       
      
   
12,74 155,87 1.985,78 
  
       
  
          TOTAL CAP. 6…………     6.071,05 
  
       
  
  
 
CAPÍTULO 7-REVESTIMIENTO DE SUELO 
  
  
  
       
  
7,1 m² Pavimento realizado con baldosas de terrazo, 
micrograno, de 50x 50 cm. , colocado sobre capa 
de arena de 4 cm. de espesor mínimo, tomadas 
con mortero de cemento M-5, incluso doble corte 
con radial en la totalidad del espesor del 
pavimento en evitación de puente acústico, 
aislamiento acústico a ruido de impacto 
con lámina de polietileno expandido no 
Reticulado de celdas cerradas de 5 mm de 
espesor, Chov aimpact o equivalente, p. p. de 
rodapié del m ismo material, rejuntado con 
lechada de cemento coloreada c con la misma 
tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y 
limpieza, acabado desbastado, según NTE/RSR- 
6. 
      
      
   
90,00 21,74 1.956,60 
  
       
  
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 42 
7,2 m² Solera realizada con hormigón HA-25/ B/ 20/ IIa, 
de retracción m moderada con colmatado de 
poros en masa, con un espesor de 15 cm. ex 
tendido sobre terreno limpio y compactado, 
incluso armado con fibra de polipropileno para 
evitar fisuras por retracción, malla electro soldada 
ME 20x 20 Ø 5-5 B500S, hidrofugación 
complementaria mediante aplicación de un 
producto colmatado de poros sobre la superficie 
terminada, parte proporcional de juntas de 
contorno y encuentro con elementos verticales 
realizadas con separador de 2 cm. de espesor y 
altura 15 cm. de poliestireno extruido, así como 
ejecución de juntas de retracción a base de 
cortes en la solera con la maquinaria adecuada, 
acabada mediante reglado, vibrado y curado 
mediante riego. Según EHE. 
      
      
   
70,00 11,10 777,00 
  
       
  
          TOTAL CAP. 7…………     2.733,60 
  
       
  
  
       
  
  
 
CAPÍTULO 8-REVESTIMIENTOS  PAREDES Y TECHOS 
  
  
  
       
  
8,1 m² Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con 
pasta de yeso proyectado sobre paramentos 
verticales, regleado, acabado manual con llana, 
incluso limpieza y humedecido del soporte, según 
NTE/RPG10. 
      
      
   
43,47 7,83 340,39 
  
       
  
8,2 m² Revestimiento cerámico sin junta realizado con 
baldos a de gres cerámico esmaltado de 10x 30 
cm, colores a definir por la D.F., de Keraben o 
equivalente, tomado con cemento cola y 
rejuntado con lechada de cemento (L), colocado 
sobre enfoscado de mortero de cemento 
maestreado, incluso p.p. de perfilería de aluminio 
en remate perimetral, en cambios de plano y 
material, cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y 
Guía de la Baldosa Cerámica (Documento 
Reconocido por la Generalitat DRB 01/06). 
      
      
   
125,82 23,83 2.998,29 
  
       
  
  
       
  
8,3 m² Falso techo realizado con placas de escayola lisa 
de 100x 60 cm., sustentado con esparto y pasta 
de escayola, incluso p.p. de tabicas, zonas  
registrables y oscuro fosa perimetral realizado con 
pieza en L de escayola, según NTE/RTC.       
      
   
218,82 12,33 2.698,00 
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8,4 m² Revestimiento con pintura plástica acabado liso, 
aplicado sobre paramentos horizontales o 
verticales de ladrillo, yeso o cemento, previo 
lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, 
mano de imprimación, mano de fondo con 
pintura 
plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y 
dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.       
      
   
234,57 3,83 898,40 
      
     
  
          TOTAL CAP. 8…….…     6.935,08 
  
       
  
  
 
CAPÍTULO 9,1-BAJA TENSIÓN 
  
  
  
       
  
9,1,1 ml Manguera de cobre cero halógenos monofásica 
con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV 
formada por fase+neutro+tierra de 1,5 mm2 de 
sección, colocada bajo tubo o en bandeja, según 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
incluso parte 
proporcional de pequeño material y piezas 
especiales , totalmente instalada, conectada y en 
correcto estado de funcionamiento. 
      
      
   
398,00 2,71 1.078,58 
  
       
  
9,1,2 ml Manguera de cobre cero halógenos monofásica 
con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV 
formada por fase+neutro+tierra de 2,5 mm2 de s 
sección, colocada bajo tubo o en bandeja, según 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
incluso parte proporcional de pequeño material y 
piezas especiales,  totalmente instalada, 
conectada y en correcto estado de 
funcionamiento. 
      
      
   
210,00 3,84 806,40 
      
     
  
9,1,3 ml Manguera de cobre cero halógenos monofásica 
con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV 
formada por fase+neutro+tierra de 6 mm2 de 
sección, colocada bajo tubo  en bandeja, según 
Reglamento  Electrotécnico de Baja Tensión, 
incluso parte 
proporcional de pequeño material y piezas 
especiales ,totalmente instalada, conectada y en 
correcto estado de funcionamiento. 
      
      
   
30,00 5,84 175,20 
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9,1,4 ml Tubo flexible corrugado doble capa no 
propagador de la llama y libre de halógenos CHF-
20 mm de diámetro nominal para canalización 
empotrada, con un grado de protección IP-54 con 
un incremento sobre el precio del tubo del 30% 
en concepto de uniones, accesorios y piezas 
especiales, totalmente instalado, incluso o p. p. de 
cajas de derivación, sin incluir cableado, según NT 
-IEEV/ 89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 2002.        
      
   
586,00 0,69 404,34 
      
     
  
9,1,5 ml Tubo flexible corrugado doble capa no 
propagador de la llama y libre de halógenos CHF-
25 mm de diámetro nominal para canalización 
empotrada, con un grado de protección IP-54 con 
un incremento sobre el precio del tubo del 30% 
en concepto de uniones, accesorios y piezas 
especiales, totalmente instalado, incluso p. p. de 
cajas de derivación, sin incluir cableado, según NT 
-IEEV/ 89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 2002.       
      
   
320,00 0,95 304,00 
      
     
  
9,1,6 ml Tubo flexible corrugado doble capa no 
propagador de la llama y libre de halógenos CHF-
32 mm de diámetro nominal para canalización 
empotrada, con un grado de protección IP-54 con 
un incremento sobre el precio del tubo del 30% 
en concepto de uniones, accesorios y piezas 
especiales, totalmente instalado, incluso p. p. de 
cajas de derivación, sin incluir cableado, según NT 
-IEEV/ 89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 22.       
      
   
35,00 1,25 43,75 
      
     
  
9,1,7 Ud Cofret metálico empotrable 3 filas/72 módulos, 
incluso 25% accesorios tipo Pragma 
24 Merlin Gerin o equivalente. 
      
      
   
1,00 262,17 262,17 
      
     
  
9,1,8 Ud Red equipotencial en aseos para conexión entre 
canalizaciones metálicas , masas de aparatos 
sanitarios metálicos y demás elementos 
conductores accesibles, empleando conductor de 
Cu aislado 0.75 kV, cero halogenuros, con 
secciones de 2'5 mm2 si están alojados en 
canalizaciones y de 4 mm2 en caso contrario, 
incluso collarines de unión y demás accesorios, 
con unión a sistema de puesta atierra general, 
totalmente instalado y comprobado. 
      
      
   
2,00 44,67 89,34 
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9,1,9 ml Derivación de puesta a tierra instalada con 
conductor de cobre 0, 6/ 1 k V, RZ 1-K(AS) de 50 
mm2 de sección, empotrada y protegida con tubo 
corrugado               simple de PVC de diámetro 63 
mm, incluso parte  proporcional de pequeño 
material y piezas especiales, ayudas de albañilería 
y conexión a la línea principal de puesta a tierra 
con los conductores de protección, según el 
Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión 2002. 
      
      
   
1,00 26,99 26,99 
      
     
  
9,1,10 Ud Piqueta de puesta de tierra formada por 
electrodo de acero recubierto de cobre de 
diámetro 14 mm y longitud 2 metros, incluso 
hincado y conexiones , según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.       
      
   
1,00 18,13 18,13 
      
     
  
9,1,11 Ud Interruptor empotrado con mecanismo completo 
de 10A/ 250 V c con tecla y con marco, incluso 
pequeño material y totalmente instalado, 
conectado y en correcto estado de 
funcionamiento       
      
   
12,00 6,56 78,72 
      
     
  
9,1,12 Ud Timbre zumbador de superficie, 230 V, 
totalmente instalado, conectado y en correcto 
estado de funcionamiento. 
      
      
   
1,00 19,21 19,21 
      
     
  
9,1,13 Ud Toma de televisión tipo TV-R-SAT, tanto para 
configuración tipo estrella (toma única) como 
para configuración tipo serie o cascada (toma final 
e intermedia), de impedancia 75 W y banda de 
frecuencia 47-2150 MHz, mecanismo completo y 
tecla con marco, incluso pequeño material, 
totalmente instalado, conectado y en correcto 
estado de funcionamiento. 
      
      
   
2,00 20,04 40,08 
9,1,14 Ud Toma de teléfono tipo RJ45, 8 contactos, RDSI, 
mecanismo completo, tecla y marco, incluso 
pequeño material, totalmente instalado, 
conectado y en correcto estado de 
funcionamiento,       
      
   
6,00 20,16 120,96 
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9,1,12 Ud Toma de corriente monofásica de 10/16 A con 
protección infantil, con toma de tierra lateral, tipo 
Schuko, o modelo equivalente, incluido 
suministro, caja registro, caja mecanismos 
universal con tornillo y base enchufe de 10/ 16 A, 
totalmente instalada, comprobada y funcionando.       
      
   
18,00 8,62 155,16 
      
     
  
          TOTAL CAP.9,1…     3.623,03 
                  
  
 
CAPÍTULO 9,2-ILUMINACIÓN 
  
  
  
       
  
9,2,1 Ud Detector de mov imiento para alumbrado 
automático interior, empotrado, con ángulo de 
cobertura de 180 grados fijo, umbral de 
iluminación fijo de 10 lux , temporización a elegir 
de hasta 35 minutos, distancia de detección de 10 
metros, para un rango de potencias de 10-320 W 
en incandescencia y en halógenos , a 2 hilos (sin 
neutro), incluso pequeño material, totalmente 
instalado, conectado y en correcto estado de 
funcionamiento       
      
   
3,00 49,12 147,36 
  
       
  
9,2,2 Ud Detector de mov imiento para alumbrado 
automático interior, para instalación mural, 
detección hasta 25 m con una apertura de 6m, 
dotado de retardo de apagado a elegir entre 0 y 
35min. Fotocécula interna de desactiv ación si el 
ni el de luz es superior al ajustado en la célula, 
incluso pequeño material, totalmente instalado, 
conectado y en correcto estado de 
funcionamiento.       
      
   
4,00 58,30 233,20 
      
     
  
9,2,3 Ud Controlador integrado de iluminación con 
fotocélula para incorporar en luminarias para el 
control directo de reactancias electrónicas HF 
regulables, hasta un máximo de 20 unidades, 1-
10V, para lám paras tanto T LD como T L5, que 
reduce gradualmente el flujo de la luminaria 
cuando el nivel de iluminancia sobre le plano de 
trabajo bajo el cotnrolador esté por encima del 
valor seleccionado. Todo ello totalmente 
instalado, comprobado y en correcto estado de 
funcionamiento según la normativa a EA 
0026:2006 y la ITC-BT-51 del REBT del 2002.       
      
   
2,00 31,78 63,56 
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9,2,4 Ud Iluminación de pizarra compuesta por dos 
luminarias de s uperfic ie de 1x 36W, grado de 
protección IP 20 clase I, cuerpo de chapa de acero 
de 0, 7mm,          pintado Epoxi poliéster en horno, 
con difusor asimétrico, balasto electrónico con 
precaldeo, regleta de conex ión, portalámparas, 
incluso lámparas fluorescentes de alto 
rendimiento, replanteo, pequeño material y 
conex ionado. 
      
      
   
2,00 108,68 217,36 
      
     
  
9,2,5 Ud Downlight técnico para empotrar en falsos techos 
de diámetro exterior 213 mm de policarbonato 
con reflector metalizado, faceteado y cierre 
transparente, incluido lámparas fluorescentes 
compactas de 2x 18 W, equipo de encendido 
electrónico regulable con precaldeo, cable, 
conector y accesorios para su anclaje, instalado, 
conectado y en correcto es tado de 
funcionamiento, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.       
      
   
23,00 47,09 1.083,07 
      
     
  
9,2,6 Ud Luminaria empotrable 2x36 W, con balasto 
electrónico regulable con precaldeo grado de 
protección IP 20 clase I, carcasa de chapa de acero 
prelacado en blanco con óptica de aluminio 
pintado en blanco con lamas cóncavas pintadas 
en blanco, 
piezas aux iliares, portalámparas, etc., incluso 
lámparas fluores c entes trifos foro (alto 
rendimiento), replanteo, pequeño material y 
conexionado, suministro y montaje, totalmente 
instalada.       
      
   
27,00 82,23 2.220,21 
      
     
  
9,2,7 Ud Luminaria autónoma para alumbrado de 
señalización y emergencia de calidad alta, 
material de la env olv ente autoex tinguible, con 
dos lámparas de 8 W, 310 lúmenes, superficie 
cubierta de 62 m2 una para alumbrado 
permanente de s eñaliz ac ión y 
otra para alumbrado de emergencia con de 
autonomía, alimentac ión de 220 V y conex ión 
para mando a distancia, incluido etiqueta de s 
eñalic ac ión, totalmente instalada, comprobada y 
en correcto funcionamiento según DB SU-4 del CT 
E y el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.       
      
   
12,00 60,93 731,16 
      
     
  
          TOTAL CAP.9,2…     4.695,92 
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CAPÍTULO 10-INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
  
  
  
       
  
10,1 Ud Trabajos de modificacion de trazado de tuberias 
para reubicar los radiadores en los nuevos 
espacios, consistente en desmontaje y montaje de 
los radiadores mientras se ejecuta la obra, 
reubicar traz ado de tuberias y nuevos tramos 
soldados de tubería de acero negro DIN 2440. 
totalmente instalado, funcionando y conectado a 
la caldera existente. 
      
      
   
1,00 1.457,32 1.457,32 
  
       
  
          TOTAL CAP.10……..…     1.457,32 
  
       
  
  
 
CAPÍTULO 11-GESTIÓN DE RESIDUOS 
  
  
  
       
  
11,1 Ud Gestión de resíduos según ANEXO adjunto en 
Memória de Proy ecto. 
      
      
   
1,00 314,14 314,14 
  
       
  
          TOTAL CAP.11……..…     314,14 
  
       
  
  
       
  
  
       
  
  
 
CAPÍTULO 12-SEGURIDAD Y SALUD 
  
  
  
       
  
12,1 Ud SEGURIDAD Y SALUD 
      
      
   
0,02 31.250,00 625,00 
  
       
  
          TOTAL CAP.12……..…     625,00 
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En tercer lugar la certificación de la fase III con las mismas mediciones que vienen en el proyecto: 
RESUMEN CERTIFICACIÓN FASE III 
  
       
  
PROMOTOR:       CONTRATISTA:   
AYUNTAMIENTO DE VILLAVIEJA     LA PLANA GESTCONS, S.L. 
DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS:           
 
   
III FASE ADECUACIÓN COLEGIO PÚBLICO JOSÉ ALBA       
  
  
     
  
    
     
  
   CAPÍTULO 1: DEMOLICIONES…………......…………………………… 632,70 
 
  
   CAPÍTULO 2: RED DE SANEAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN. 327,00 
 
  
   CAPÍTULO 3: ESTRUCTURAS……………………...……………………. 108,06 
 
  
   CAPÍTULO 4: FACHADAS………………...……………………………….. 1.403,65 
 
  
   CAPÍTULO 5: PARTICIONES-ALBAÑILERIA……………………….… 879,99 
 
  
   CAPÍTULO 6: CARPINTERIA EXTERIOR...………..………………… 4.821,54 
 
  
   CAPÍTULO 7: CARPINTERIA INTERIOR…………………………….. 790,26 
 
  
   CAPÍTULO 8: REVESTIMIENTO DE SUELOS………………………… 11.759,73 
 
  
   CAPÍTULO 9: REVESTIMIENTO PAREDES Y TECHOS…………… 4.557,32 
 
  
   CAPÍTULO 10: INSTALACIÓN DE FONTANERIA………………….. 1.758,96 
 
  
   CAPÍTULO 11: SANITARIOS Y GRIFERIAS………………………….. 3.391,46 
 
  
   CAPÍTULO 12: GESTIÓN DE RESIDUOS……………………………… 196,50 
 
  
   CAPÍTULO 13: SEGURIDAD Y SALUD…………………………………. 625,00 
 
  
          
  
  
  
 IMPORTE DE EJECUCIÓN MATERIAL A 
ORIGEN…………………. 31.252,17 
 
  
   A deducir certificaciones anteriores…………………………………            0,00 
 
  
    
     
  
  
 IMPORTE CERTIFICACIÓN MATERIAL 
MENSUAL…………………..       31.252,17 
 
  
   13% GASTOS GENERALES 
 
4.062,78 
 
  
   6% BENEFICIO INDUSTRIAL 
 
1.875,13 
 
  
    
     
  
    
     
  
   IMPORTE EJECUCIÓN POR CONTRATA 37.190,08 
 
  
   21% I.V.A 
  
7.809,92 
 
  
           
 
  
  
 
TOTAL CERTIFICACIÓN ÚNICA   45.000,00 
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Código Ud   Descripción     Cantidad Precio  Importe 
    CAPÍTULO 1-DEMOLICONES       
1,1 M³ Demolición de fábrica de ladrillo perforado de 1/2 
pie, con martillo neumático, con retirada de 
escombros y carga, con separación de m arteriales 
para gestión de residuos incluso transporte a v 
vertedero autorizado, según NTE/ADD-9. 
      
            0,21 25,55 5,37 
                  
1,2 M² Demolición de tabicón de ladrillo hueco con 
retirada de escombros y carga, con separación de 
materiales para gestión de residuos, incluso 
transporte a vertedero autorizado, según 
NTE/ADD-9.       
            44,37 1,55 68,78 
                  
1,3 Ud Levantado de carpintería y retirada de hojas y ac 
cesorios de hasta 8m2, con retirada de escombros 
y carga, con separación de materiales para 
gestión de residuos incluso transporte a v 
vertedero autorizado, según NTE/ADD-18. 
      
            14,00 4,71 65,94 
                  
1,4 M² Demolición de pavimentos de terrazo, realizada a 
mano, retirada de escombros y carga, con 
separación de materiales para gestión de residuos 
incluso transporte a vertedero autorizado, según 
NTE/ADD-10. 
      
            20,00 6,21 124,20 
                  
1,5 M² Demolición de pavimentos de baldosa cerámica, 
realizada a mano, retirada de escombros y carga, 
con separación de materiales para gestión de 
residuos incluso transporte a vertedero 
autorizado, según NTE/ADD-10. 
      
            15,00 6,21 93,15 
                  
1,6 Ud Desmontado de red de instalación fontanería con 
grado de complejidad media sin recuperación de 
elementos, tubos, cajas, mecanismos , para una 
superficie de abastecimiento de 300m2, incluso, 
con separación de materiales para         gestión de 
residuos retirada de escombros y carga sobre 
camión, para posterior trans porte a v vertedero. 
      
            1,00 74,34 74,34 
1.9 Ud Levantado de inodoro y accesorios, sin 
recuperación del material con retirada de 
escombros y carga, con separación de materiales 
para gestión de residuos incluso transporte a 
vertedero autorizado, según NTE/ADD-1 
      
            6,00 7,88 47,28 
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1,10 Ud Levantado de lavabo, bañera y accesorios, sin 
recuperación del material con retirada de 
escombros y carga, con separación de m arteriales 
para gestión de residuos incluso transporte a v 
vertedero autorizado, según NTE/ADD-1 
      
            5,00 8,38 41,90 
                  
1,11 Ud Picado de enfoscado de mortero de cemento, 
realizado en paramentos verticales exteriores 
(fachadas), incluso retirada de escombros y carga, 
incluso transporte a vertedero autorizado, según 
NTE/ADD-1 
      
            28,80 3,88 111,74 
          TOTAL CAP. 1…………   
  
632,70 
                  
    CAPÍTULO 2-RED DE SANEAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN       
2,1 ml Colector enterrado realizado con un tubo liso de 
PVC para saneamiento, de diámetro 125 mm, 
espesor según la norma UNE EN 1401-I, c con inc 
remento del precio del tubo del 30% en concepto 
de uniones, accesorios y piezas especiales, 
colocado en zanja de ancho 500+125 mm, sobre 
lecho de arena/grava de espesor 100+125/ 10 
mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni 
compactación final.       
            9,00 26,73 240,57 
2,2 Ud Arqueta de paso de PVC, prefabricada, para  
conducciones de PVC de 125 mm. de diámetro, 
incluso p.p. de tubo de recrecido y tapa estanca. 
      
            1,00 22,29 22,29 
2,3 Ud Sumidero sifónico clase K3 según UNE EN 1253, 
para cuartos de baño, terrazas o patios, con salida 
vertical de diámetro 40mm y unión mediante 
junta cónica, cuerpo de polipropileno y tapa ciega 
estanca de acero inoxidable, conforme a las 
normas DIN 19599 y DIN 1229, velocidad de 
evacuación 0,44 l/s, según           ISO DIS 9896, 
incluso acometida a desagüe a red general, 
totalmente instalado y comprobado según DB HS-
5 del CTE. 
      
            2,00 32,07 64,14 
                  
          TOTAL CAP. 2…………     327,00 
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    CAPÍTULO 3-ESTRUCTURAS       
3,1 M² Reparación de hormigón estructural, procediendo 
a quitar todo el hormigón suelto hasta llegar a la 
base sólida del mismo, eliminando cualquier resto 
de polvo, exento de grasas, aceites, partículas 
sueltas o mal adheridas mediante el uso de aire 
comprimido. En caso de presencia de armadura, 
limpieza de las mismas mediante chorro de arena 
grado Sa2½ según norma CIS05.59.00 o mediante 
cepillo de púas metálicas grado ST3. Con la 
superficie libre humectada hasta saturación 
capilar se aplicará una primera capa de un mm de 
espesor con pistola de SIKA monotop 610, la 
segunda capa con el mismo espesor con un plazo 
de espera de 5 horas, a continuación esperar el 
mismo tiempo y aplicación del mortero de 
reparación. Aplicación posterior de SIKA monotop 
612 para regularizar la superficie del elemento a 
tratar. Se seguirá todas las instrucciones del 
fabricante. 
      
      
   
2,00 54,03 108,06 
  
       
  
          TOTAL CAP. 3………… 
    108,06 
                  
  
 
CAPÍTULO 4-FACHADAS 
  
  
  
       
  
4,1 m² M.05. Ladrillo panal de 1/ 2 pié caravista de las 
mismas características dimensionales y tonalidad 
de color de la ya existente, poliuretano 
proyectado de 3cm. mínimo de espesor, cámara 
de aire, ladrillo hueco del 9, incluso remates 
perimetral para formación de huecos de puertas y 
ventana. 
      
      
   
4,50 30,58 137,61 
      
     
  
4,2 ml Vierteaguas de hormigón polímero y remate de 
murete mediante ladrillo caravista a soga según 
ya existentes, tomada con mortero de cemento 
M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento 
blanco, eliminación de restos y limpieza. 
      
      
   
21,50 35,19 756,59 
      
     
  
4,3 ml Cargadero ladrillo cara vista. Cargadero de 25x 14 
cm. según existentes.       
      
   
3,00 38,20 114,60 
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4,4 m² Ae4 Rev estimiento continuo con mortero bicapa 
tipo cotegran con base de cemento y fibras, color 
incorporado, aplicado una primera capa 
maestreada, marc ada las juntas de aplicación 
mediante junquillo de 1cm. de anchura, segunda 
capa definitiva acabado alisado, textura suave y 
lisa, incluso preparación previa del soporte con 
limpieza, regulación y planeado y formación de 
aristas, cons iderando la planificación y  
colocación de juntas de trabajo con junquillos de 
PVC y parte proporcional de colocación de malla 
de fibra de v idrio en encuentros de 
materialesdistintos, según NTE-RPR-9 
      
      
   
17,28 22,85 394,85 
          TOTAL CAP. 4………… 
    1.403,65 
  
 
CAPÍTULO 5-ALBAÑILERIA 
  
  
5,1 M² M01 Fábrica para rev stir, de 11. 5cm de espesor, 
realizada c con ladrillos cerámicos perforados de 
24x 11.5x9cm, aparejados a soga y recibidos con 
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de 
espesor, incluso replanteo, nivelación y 
aplomado, parte proporcional de enjarjes , 
mermas y roturas, humedecido de las piezas y 
limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 
20% de mermas de mortero, según DB SE-F del 
CTE y NTE-FFL.  
      
      
   
32,80 19,96 654,61 
  
       
  
5,2 m² M02 Fábrica para rev estir, de 9cm de espesor, 
realizada con ladrillos cerámicos huecos de 24x 
11.5x 9cm, aparejados de c anto y rec ibidos con 
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de 
espesor, incluso replanteo, nivelación y 
aplomado, parte proporcional de enjarjes, 
mermas y roturas, hum edec ido de las piezas y 
limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 
30% de mermas de mortero, según DB SE-F del 
CTE y NTE-FFL. 
      
      
   
7,34 12,57 92,31 
5,3 Ud M03 Fábrica para rev estir, de 11.5cm de espesor, 
realizada c con ladrillos cerámicos huecos de 24x 
11.5x 11cm, aparejados a soga y recibidos con 
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de 
espesor, incluso replanteo, nivelación y 
aplomado, parte proporcional de enjarjes, 
mermas y roturas, humedecido de las piezas y 
limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 
30% de mermas de mortero, según DB SE-F del 
CTE y NTE-FFL. 
      
      
   
1,73 17,16 29,65 
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5,4 M² M04 Fábrica para revestir, de 4cm de espesor, 
realizada con ladrillos cerámicos huecos de 
24x11.5x4cm, aparejados de canto y recibidos con 
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de 
espesor, incluso replanteo, nivelación y 
aplomado, parte proporcional de enjarjes, 
mermas y roturas, humedecido de las piezas y 
limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 
30% de mermas de mortero, según DB SE-F del 
CTE y NTE-FFL. 
      
      
   
3,60 12,56 45,22 
5,5 Ud Ayudas de albañilería a las instalaciones de 
fontanería (3%), electricidad (3%), CT (2%), 
calefacción y ACS (2%), gas (2%), contra incendios 
(2%) y especiales (2%). 
      
      
   
60,00 0,97 58,20 
      
     
  
          TOTAL CAP. 5………… 
    
879,99 
  
 
CAPÍTULO 6-CARPINTERIA EXTERIOR 
  
  
6,1 m² Doble acristalamiento formado por un vidrio de 
baja emisividad (<0.03) de 6 mm de espesor, 
cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil 
separador de aluminio sellada perimetralmente y 
un vidrio monolítico incoloro de 6 mm de espesor, 
fijado sobre carpintería con acuñado mediante 
calzos de apoyo perimetrales y laterales, incluso 
sellado en frío con silicona y colocación de 
junquillos, para uso sobre un metro medido desde 
nivel de pavimento. 
      
      
   
24,35 39,87 970,83 
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6,2 m² Carpintería metálica de aluminio anodizado de 
diferentes aperturas, según despiece planos, 
realizada a base de perfiles de aluminio anodizado 
de 25 micras mínimo, con  marcado CE Y sello de 
calidad EWAA-EURAS de Alumafel o equivalente, 
color plata gratada acabado pulido, para recibir 
acristalamiento, clasificación           según la norma 
UNE EN 12207: 1999 y UNE EN 1026:2000 de al 
menos clase 3 clase 3A, 3E, 3V, espesor mínimo 
1,6 mm., junta de es tanqueidad entre perfiles en 
ensamblaje del marco, premarco de aluminio, 
tornillería de acero inoxidable, bisagras embutidas 
y cerradura con caja cincada, incluso p. p. de 
perfilería de acero estructural en cerramientos de 
grandes dimensiones , zonas  ciegas y dinteles con 
goterón con chapa de aluminio de iguales 
características reforzada c contablero hidrófugo, 
corte, preparación y uniones de perfiles, fijación 
de junquillos, patillas,  picaportes, manivelas, 
barra anti pánico, herrajes de cuelgue y 
seguridad, cerradura condenable, colocación y 
ayudas de albañilería, amaestramiento de 
cerraduras en puertas y ciertas ventanas, sellado 
interior y exterior y limpieza, según NTE/FCL. con 
un aislamiento acústico certificado por el 
fabricantes delconjunto marco y vidrio mayor de 
30Ra Dba.Persiana monobloc de Aluminio gratado 
pulido, para hueco o de c carpintería de 
      
      
   
24,35 90,37 2.200,51 
      
     
  
6,3 m² Persiana monobloc de Aluminio gratado pulido, 
para hueco o de c carpintería de 150x 170 cm, 
incluso guías, registro, herrajes y accesorios. 
      
      
   
24,35 67,77 1.650,20 
  
       
  
          TOTAL CAP. 6…………     4.821,54 
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CAPÍTULO 7-CARPINTERIA INTERIOR 
  
  
7,1 m² Carpintería interior en puertas de paso ciegas con 
hojas abatibles , montante superior, según 
despiece planos, a base de tablero contrachapado 
de chopo, revestido en lámina plástico de alta 
presión, canto curvo pivotán en                       
aluminio, picaporte imantado con frontal curvo. 
batientes , laterales curvos , ambos en aluminio,   
burlete de estanqueidad de caucho en todo el 
perímetro, incluso sistema antipilladedos. 
Tapajuntas y jambas de aluminio anodizado, 
ensamblados a los batientes mediante clipado 
tipo pivotan o similar con las dimensiones y 
características descritas en planos de carpintería, 
color a elegir por la D. F . , mirilla acristalada con 
vidrio laminar, marco de aluminio lacado 
extrusionado en dos piezas con enganche por 
aprisionamiento para adaptarse a distintos 
anchos de tabique, atornillado oculto a precerco 
de madera de armar, cerradura reversible con 
resbalón embutido, llave universal, maestreada y 
manivela en U tipo OCARIZ o equivalente con 
escudo cuadrado, todo en acero inoxidable, 
incluso o precerco, ajustado de la hoja, fijación de 
herrajes y nivelado, tope inoxatornillado en el 
suelo, pequeño material y ajuste final, según 
NTE/PPM y plano correspondiente, con una 
reducción acústica de Ra 35 Dba.       
      
   
5,07 155,87 790,26 
  
       
  
          TOTAL CAP. 7…………     790,26 
  
       
  
  
 
CAPÍTULO 8-REVESTIMIENTO DE SUELO 
  
  
8,1 m² Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3 
mm) realizado con baldosa de gres antideslizante 
esmaltado, color a elegir por la D.F. de 10x 10 cm, 
de Keraben o equiv alente, colocado sobre capa 
de arena de 4 cm. de espesor mínimo, tomadas 
con mortero de cemento y rejuntado con mortero 
de juntas cementos o mejorado (CG2), incluso 
cortes y limpieza a, s según NTE/RPA-3 y Guía de 
la Baldos a Cerámica (Documento Reconocido por 
la Generalitat DRB 01/06). 
      
      
   
22,75 22,93 521,66 
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8,2 m² Impermeabilización de zonas húmedas con 
solución monocapa adherida, con lámina tipo 
LBM-40-FV de betún modificado con elastómero 
SBS, de 40 gr/ dm2 de masa total, con armadura 
constituida por fieltro de fibra de vidrio, colocada 
totalmente adherida mediante calor al soporte, 
previa imprimación c con 0. 5 k g/m2 de emulsión 
bituminosa negra tipo ED, incluso elevación de 
15cm. en paramentos verticales, limpieza previa 
del soporte, im primac ión, m mermas y solapos . 
La impermeabilización se levantara en las paredes 
laterales 20 cm. Medición en proyección 
horizontal. 
      
      
   
112,75 10,14 1.143,29 
  
       
  
8,3 m² Pavimento de PVC homogéneo en rollos de 15.00x 
1. 25m y 4mm de espesor, antiestático  
permanente, con juntas soldadas, colocado con 
adhesivo conductor sobre pavimento desbastado, 
según NTE/RSF-7.       
      
   
404,95 24,38 9.872,78 
  
       
  
8,4 m² Solera realizada con hormigón HA-25/ B/ 20/ IIa, 
de retrac c ión m moderada con colmatado de 
poros en masa, con un espesor de 15 cm. ex 
tendido sobre terreno limpio y compactado, 
incluso armado con fibra de polipropileno para ev 
itar fisuras por retracción, malla electro soldada 
ME 20x 20 Ø 5-5 B500S, hidrofugación 
complementaria mediante aplicación de un 
producto colmatado de poros sobre la superficie 
terminada, parte proporcional de juntas de 
contorno y encuentro con elementos verticales 
realizadas con separador de 2 cm. de espesor y 
altura 15 cm. de poliestireno extruido, así como 
ejecución de juntas de retracción a base de cortes 
en la solera con la maquinaria adecuada, acabada 
m ediante reglado, vibrado y curado mediante 
riego. Según EHE. 
      
      
   
20,00 11,10 222,00 
  
       
  
          TOTAL CAP. 8…………     11.759,73 
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CAPÍTULO 9-REVESTIMIENTO PAREDES Y TECHOS 
  
  
9,1 m² Revestimiento cerámico sin junta realizado con 
baldos a de gres cerámico esmaltado de 10x 30 
cm, colores a definir por la D.F., de Keraben o 
equivalente, tomado con cemento cola y 
rejuntado con lechada de cemento (L), colocado 
sobre enfoscado de mortero de cemento 
maestreado, incluso p.p. de perfileria de aluminio 
en remate perimetral, en cambios de plano y 
material, cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y 
Guía de la Baldosa Cerámica (Documento 
Reconocido por la Generalitat DRB 01/06). 
      
      
   
103,08 23,83 2.456,28 
  
       
  
9,3 m² Revestimiento de paramentos realizado con 
corcho suministrado en rollo, con acabado 
natural, de 8 mm de espesor, de alta densidad, 
tomado con adhesivo de contacto, incluso 
enfoscado maestreado previo del paramento, p.p. 
de remate con perfil de aluminio anodizado, en 
cambios de plano y material, eliminación de 
restos y limpieza, según NTE/RPL-18. 
      
      
   
39,60 32,48 1.286,21 
  
       
  
  
       
  
9,5 m² Falso techo continuo formado con placa Pladur 
WA resistente al agua o equivalente, lisa de 12.5 
mm., para zonas húmedas , de borde afinado, 
sobre estructura doble horizontal de maestra 60x 
27 mm., anclaje con varilla cuelgue, incluso parte 
proporcional de piezas de cuelgue, nivelación, 
solución de encuentros con carpinterías, 
conductos y otros elementos y tratamiento de 
juntas. Totalmente instalado. Listo para pintar. 
      
      
   
22,75 27,32 621,53 
      
     
  
9,3 m² Revestimiento con pintura plástica acabado liso, 
aplicado sobre paramentos horizontales o 
verticales de ladrillo, yeso o cemento, previo 
lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, 
mano de imprimación, mano de fondo con 
pintura 
plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y 
dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.       
      
   
50,47 3,83 193,30 
      
     
  
          TOTAL CAP. 9…………     4.557,32 
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CAPÍTULO 10-INSTALACION DE FONTANERIA 
  
  
10,1 Ud Instalación de fontanería para un lavabo o 
fregadero, realizada con tubería/s de 
polipropileno de 15mm de diámetro, para las 
redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC 
de diámetro 40mm para la red de desagüe, 
preparada para sifón indiv idual, sin grifería, 
aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la toma 
de agua cerrada con llaves de escuadra y el 
desagüe con tapón, totalmente acabada. 
      
      
   
6,00 179,60 1.077,60 
  
       
  
10,2 Ud Instalación de fontanería para un inodoro 
realizada con tubería de polipropileno de 15mm 
de diámetro para la red de agua fría y con 
tuberías de PVC de diámetro 110mm para la red 
de desagüe, preparada para s sifón indiv idual, s in 
aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la toma 
de agua cerrada con llav es de escuadra y el 
desagüe con tapón, totalmente acabada. 
      
      
   
6,00 113,56 681,36 
      
     
  
          TOTAL CAP.10………     1.758,96 
  
       
  
  
 
CAPÍTULO 11-SANITARIOS Y GRIFERIA 
  
  
11,1 Ud Cisterna empotrable de 6-9 l. de capacidad, con 
llave de regulación armazón galvanizado, sistema 
COMBIFIX de GEBERIT o equiv alente, incluso   
placa pulsador de acero antivandálica, con p.p. de 
tubería, llaves, colocación y ayudas de albañilería, 
instalado, comprobado y medido según NTE/IFF-
30 ISS-34. Unidad en  funcionamiento.  
      
      
   
6,00 159,96 959,76 
  
       
  
11,2 Ud Vertedero de porcelana vitrificada blanca, con 
rejilla cromada y tope de goma, grifería con caño 
tubular giratorio con aireador, incluido incluso 
válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, 
colocación y ayudas de albañilería, instalado,    
comprobado y medido según NTE/IFF-30 y ISS-34. 
Unidad en funcionamiento 
      
      
   
1,00 212,81 212,81 
11,3 ml Encimera de mármol tipo Silestone o equivalente, 
(aglomerado de sílice con resinas polimerizadas 
de poliéster y pigmentos) , color a elegir por la D. 
F . , de dimensiones 50x 2 cm., con canto pulido, 
incluso agujero para enc astrar lavabo, colocación, 
anclajes, eliminación de restos y limpieza. 
      
      
   
4,20 121,95 512,19 
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11,4 Ud Inodoro infantil de porcelana v itrificada blanca, 
modelo Happening Inodoro Baby h=310 o 
equivalente, con asiento y tapa de diferentes 
colores y bisagras cromadas, juego de fijación, 
codo y enchufe de unión, válvula desagüe de 1 1/ 
2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de 
albañilería. 
      
      
   
4,00 121,83 487,32 
11,5 Ud Lavabo infantil en ménsula de dimensiones 560 x 
450 mm, de porcelana vitrificada, color blanco, 
modelo Happening de Roca o equivalente, grifería 
temporizada, serie SPRINT de ROCA o 
equivalente, incluso válvula desagüe de 1 1/2", 
sifón y tubo, colocación y ayuda de albañilería, 
instalado, comprobado y medido, según NTE/IFF-
30, IFC-38, ISS-22/23. 
      
      
   
3,00 116,78 350,34 
      
     
  
11,6 Ud Inodoro de taza suspendida, de porcelana 
vitrificada, color blanco, modelo MERIDIAN N de 
ROCA o equivalente, con juego de anclajes , 
incluso asiento y tapa de color similar, juego de 
mecanismos incluídos, v álv ula desagüe de 1 1/ 
2", sifón y tubo, colocación y ayuda de albañilería, 
instalado, comprobado y medido según NTE/IFF-
30, ISS-34. Unidad en funcionamiento. 
      
      
   
2,00 179,52 359,04 
      
     
  
11,7 Ud Lavabo para encastrar en encimera de 560x475 
mm. de porcelana vitrific ada, color blanco, 
modelo MERIDIAN de ROCA o equiv alente, 
grifería temporizada, serie SPRINT de ROCA o 
equiv alente, incluso válvula desagüe de 1 1/2", 
sifón y tubo, colocación y ayuda de albañilería, 
instalado, comprobado y medido, según NTE/IFF-
30, IFC-38, ISS-22/23.  
      
      
   
3,00 121,97 365,91 
      
     
  
11,8 Ud Conjunto de accesorios especiales para WC de 
minusválido compuesto por barras-tiradores y 
asas de acero inoxidable falcadas a obra, con 
escudo decorativo de igual material, de INDA o 
equivalente, totalmente colocado. Incluso 
colocación del 
inodoro a altura especial y grifería monomando 
en lavabo.       
      
   
1,00 144,09 144,09 
      
     
  
          TOTAL CAP.11………     3.391,46 
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CAPÍTULO 12-GESTIÓN DE RESIDUOS 
  
  
  
       
  
12,1 Ud Gestión de resíduos según ANEXO adjunto en 
Memória de Proy ecto. 
      
      
   
1,00 196,50 196,50 
  
       
  
          TOTAL CAP.12……..…     196,50 
  
       
  
  
 
CAPÍTULO 13-SEGURIDAD Y SALUD 
  
  
  
       
  
13,1 Ud SEGURIDAD Y SALUD 
      
      
   
0,02 31.250,00 625,00 
  
       
  
          TOTAL CAP.13……..…     625,00 
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En cuarto lugar una tabla especificando las partidas extras realizadas durante la ejecución de la 
obra con la medición y el precio de cada una de ellas y el presupuesto total de estas, revisadas 
anteriormente por la dirección facultativa. 
DETALLE PARTIDAS FUERA DE PROYECTO    
  
        
  
PROMOTOR:         CONTRATISTA:     
AYUNTAMIENTO DE VILLAVIEJA     LA PLANA GESTCONS, S.L.   
DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS:           
 
 
    
Adecuación del edificio de educación infantil en el C.E.I.P.  D. José Alba de La 
Vilavella   
      
    
      
  
REVISIÓN DIRECCIÓN FACULTATIVA 
    
  
  
        
  
MEJORAS REALIZADAS         MEDICIÓN PRECIO FASE II FASE III TOTAL 
Picado de chapado     19,71 4,70 92,64   92,64 
Picado mortero     31,36 8,30 260,29   260,29 
Demolición pavimento existente fachada 19,00 19,70 374,30   374,30 
Demolición terrazo pasillo   34,25 15,44 528,82   528,82 
Excavación canaleta y colector         17,50 17,30 302,75   302,75 
Reparación hormigón estructural 
   
  8,00 58,00   464,00 464,00 
Desmontaje rejas exteriores   4,00 26,20 104,80   104,80 
Enlucido mortero 
 
  64,20 14,20 911,64   911,64 
Dinteles       26,00 37,40 972,40   972,40 
Acceso minusválidos exterior   1,00 178,11 178,11   178,11 
Piedra mármol y remates   1,00 154,09 154,09   154,09 
Peldaño mármol y remates   1,00 152,79 152,79   152,79 
Colocación rodapié trastero   13,00 12,00 156,00   156,00 
Pintar tubos calefacción (14/30)   245,00 1,95 222,95   222,95 
Pintar radiadores (14/30)   33,00 13,00 200,20   200,20 
Pintura exterior     147,53 5,40 796,66   796,66 
Pulido y abrillantado   120,00 7,15 858,00   858,00 
Cabinas fenólicas     9,00 132,33   1.190,97 1.190,97 
Tubo PVC 20mm     50,00 3,90 195,00   195,00 
Tubo PVC 25mm     40,00 4,55 182,00   182,00 
Modificación tuberías (14/30)   1,00 1.163,67   543,05 543,05 
Cajas estancas 200     10,00 26,00 260,00   260,00 
Cajas estancas 160     6,00 13,00 78,00   78,00 
Cajas estancas 100     10,00 10,40 104,00   104,00 
Tapas ciegas     1,00 10,40 10,40   10,40 
Cable TV 
  
  30,00 1,95 58,50   58,50 
Derivador TV       1,00 32,50 32,50   32,50 
Cable RJ45 
  
  75,00 1,75 131,25   131,25 
Cuadro eléctrico s/Conselleria   1,00 690,00 690,00   690,00 
Arreglar instalación cuarto   1,00 260,00 260,00   260,00 
sumin. y Coloc. rodapié Pvc y remate aluminio 147,6 10,40 1.535,04   1.535,04 
              9.803,13 2.198,02 12.001,14 
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Por último he realizado una tabla con las mediciones realmente ejecutadas y un resumen del 
presupuesto final incluyendo los extras realizados 
CAPÍTULO 1. DEMOLICIONES           
  
      
  
  FASE CAP./FASE MEDICIÓN PRECIO FASE II.1 FASE II.2 TOTAL 
1.1 
      
  
  FASE I 1.1 9,36 25,55 
  
  
  FASE II.1 1.1 0,56 25,55 14,31 
 
  
  FASE II.2 1.1 1,30 25,55   33,22 47,52 
1.2 
      
  
  FASE I 1.2 300,70 1,55 
  
  
  FASE II.1 
   
0,00 
 
  
  FASE II.2 1.2 36,71 1,55   56,90 56,90 
1.3 
      
  
  FASE I 1.3 23,00 4,71 
  
  
  FASE II.1 1.2 5,00 4,71 23,55 
 
  
  FASE II.2 1.3 13,00 4,71   61,23 84,78 
1.4 
      
  
  FASE I 1.4 20,62 6,21 
  
  
  FASE II.1 
   
0,00 
 
  
  FASE II.2 1.4 28,36 6,21   176,12 176,12 
1.5 
      
  
  FASE I 1.5 5,78 6,21 
  
  
  FASE II.1 
   
0,00 
 
  
  FASE II.2 1.5 22,00 6,21   136,62 136,62 
1.6 
      
  
  FASE I 1.6 1,00 194,12 
  
  
  FASE II.1 1.3 2,00 74,34 148,68 
 
  
  FASE II.2         0,00 148,68 
1.7 
      
  
  FASE I 1.7 1,00 231,45 
  
  
  FASE II.1 1.4 2,00 74,34 148,68 
 
  
  FASE II.2         0,00 148,68 
1.8 
      
  
  FASE I 1.8 1,00 306,12 
  
  
  FASE II.1 
   
0,00 
 
  
  FASE II.2 1.6 1,00 74,34   74,34 74,34 
1.9 
      
  
  FASE I 1.9 2,00 7,88 
  
  
  FASE II.1 
   
0,00 
 
  
  FASE II.2 1.7 8,00 7,88   63,04 63,04 
1.10 
      
  
  FASE I 1.10 2,00 8,38 
  
  
  FASE II.1 
   
0,00 
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  FASE II.2 1.8 5,00 8,38   41,90 41,90 
1.11 
      
  
  FASE I 1.11 9,36 3,88 
  
  
  FASE II.1 
   
0,00 
 
  
  FASE II.2 1.9 6,70 3,88   26,00 26,00 
  
      
  
  
    
335,22 669,36 1.004,58 
  
      
  
CAPÍTULO 2. RED DE SANEAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN       
  
      
  
  FASE CAP./FASE MEDICIÓN PRECIO FASE II.1 FASE II.2 TOTAL 
2.1 
      
  
  FASE I 2.1 9,00 19,32 
  
  
  FASE II.1 
   
0,00 
 
  
  FASE II.2 2.1 9,00 26,73   240,57 240,57 
2.2 
      
  
  FASE I 2.2 1,00 22,29 
  
  
  FASE II.1 
   
0,00 
 
  
  FASE II.2 2.2 1,00 22,29   22,29 22,29 
2.3 
      
  
  FASE I 2.3 1,00 16,02 
  
  
  FASE II.1 
   
0,00 
 
  
  FASE II.2 2.3 2,00 32,07   64,14 64,14 
2.4 
      
  
  FASE I 
     
  
  FASE II.1 2.1 17,50 36,02 630,35 
 
  
  FASE II.2         0,00 630,35 
  
      
  
  
    
630,35 327,00 957,35 
  
      
  
CAPÍTULO 3. ESTRUCTURAS           
  
      
  
  FASE CAP./FASE MEDICIÓN PRECIO FASE II.1 FASE II.2 TOTAL 
3.1 
      
  
  FASE I 3.1 0,00 54,03 
  
  
  FASE II.1 
   
0,00 
 
  
  FASE II.2 3.1 5,25 54,03   283,66 283,66 
3.2 
      
  
  FASE I 3.2 11,25 54,93 
  
  
  FASE II.1 3.1 3,10 58,00 179,80 
 
  
  FASE II.2         0,00 179,80 
  
      
  
  
    
179,80 283,66 463,46 
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CAPÍTULO 4. FACHADAS           
  
      
  
  FASE CAP./FASE MEDICIÓN PRECIO FASE II.1 FASE II.2 TOTAL 
4.1 
      
  
  FASE I 4.1 8,45 30,58 
  
  
  FASE II.1 
   
0,00 
 
  
  FASE II.2 4.1 13,20 30,58   403,66 403,66 
4.2 
      
  
  FASE I 4.2 2,00 35,19 
  
  
  FASE II.1 
   
0,00 
 
  
  FASE II.2 4.2 0,00 35,19   0,00 0,00 
4.3 
      
  
  FASE I 4.3 13,00 38,20 
  
  
  FASE II.1 
   
0,00 
 
  
  FASE II.2 4.3 3,00 38,20   114,60 114,60 
4.4 
      
  
  FASE I 4.4 0,00 22,85 
  
  
  FASE II.1 
   
0,00 
 
  
  FASE II.2 4.4 0,00 22,85   0,00 0,00 
  
      
  
  
    
0,00 518,26 518,26 
  
      
  
CAPÍTULO 5. PARTICIONES - ALBAÑILERÍA         
  
      
  
  FASE CAP./FASE MEDICIÓN PRECIO FASE II.1 FASE II.2 TOTAL 
5.1 
      
  
  FASE I 5.1 171,66 19,96 
  
  
  FASE II.1 4.1 50,86 19,96 1.015,17 
 
  
  FASE II.2 5.1 0,00 19,96   0,00 1.015,17 
5.2 
      
  
  FASE I 5.2 18,86 12,57 
  
  
  FASE II.1 4.2 0,00 12,57 0,00 
 
  
  FASE II.2 5.2 25,71 12,57   323,17 323,17 
5.3 
      
  
  FASE I 5.3 0,00 17,16 
  
  
  FASE II.1 4.3 0,00 17,16 0,00 
 
  
  FASE II.2 5.3 29,86 17,16   512,40 512,40 
5.4 
      
  
  FASE I 5.4 57,24 12,56 
  
  
  FASE II.1 
   
0,00 
 
  
  FASE II.2   0,00 12,56   0,00 0,00 
5.5 
      
  
  FASE I 5.5 260,00 0,97 
  
  
  FASE II.1 4.4 200,00 0,97 194,00 
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  FASE II.2 5.5 60,00 0,97   58,20 252,20 
  
      
  
  
    
1.209,17 893,77 2.102,94 
  
      
  
CAPÍTULO 6. CARPINTERÍA 
EXTERIOR           
  
      
  
  FASE CAP./FASE MEDICIÓN PRECIO FASE II.1 FASE II.2 TOTAL 
6.1 
      
  
  FASE I 6.1 38,62 39,87 
  
  
  FASE II.1 
   
0,00 
 
  
  FASE II.2         0,00 0,00 
6.2 
      
  
  FASE I 
     
  
  FASE II.1 5.1 12,20 39,87 486,41 
 
  
  FASE II.2 6.1 19,73 39,87   786,64 1.273,05 
6.3 
      
  
  FASE I 6.2 42,47 90,37 
  
  
  FASE II.1 5.2 12,00 90,37 1.084,44 
 
  
  FASE II.2 6.2 21,71 90,37   1.961,93 3.046,37 
6.4 
      
  
  FASE I 6.3 38,90 67,77 
  
  
  FASE II.1 
   
0,00 
 
  
  FASE II.2 6.3 19,78 67,77   1.340,49 1.340,49 
  
      
  
  
  
76,18 
 
1.570,85 4.089,06 5.659,91 
  
  
70,51 
   
  
CAPÍTULO 7. CARPINTERÍA 
INTERIOR           
  
      
  
  FASE CAP./FASE MEDICIÓN PRECIO FASE II.1 FASE II.2 TOTAL 
7.1 
      
  
  FASE I 7.1 14,78 27,93 
  
  
  FASE II.1 6.2 12,45 27,93 347,73 
 
  
  FASE II.2         0,00 347,73 
7.2 
      
  
  FASE I 7.2 14,78 90,37 
  
  
  FASE II.1 6.3 8,72 90,37 788,03 
 
  
  FASE II.2         0,00 788,03 
7.3 
      
  
  FASE I 7.3 20,28 155,87 
  
  
  FASE II.1 6.4 19,76 155,87 3.079,99 
 
  
  FASE II.2 7.1 0,00 155,87   0,00 3.079,99 
7.4 
      
  
  FASE I 
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  FASE II.1 6.1 130,00 7,21 937,30 
 
  
  FASE II.2         0,00 937,30 
  
      
  
  
    
5.153,05 0,00 5.153,05 
  
      
  
CAPÍTULO 8. REVESTIMIENTO DE SUELOS         
  
      
  
  FASE CAP./FASE MEDICIÓN PRECIO FASE II.1 FASE II.2 TOTAL 
8.1 
      
  
  FASE I 8.1 0,00 21,74 
  
  
  FASE II.1 7.1 97,50 21,74 2.119,65 
 
  
  FASE II.2         0,00 2.119,65 
8.2 
      
  
  FASE I 8.2 94,99 22,93 
  
  
  FASE II.1 
   
0,00 
 
  
  FASE II.2 8.1 23,04 22,93   528,31 528,31 
8.3 
      
  
  FASE I 8.3 0,00 10,14 
  
  
  FASE II.1 
   
0,00 
 
  
  FASE II.2 8.2 147,00 10,14   1.490,58 1.490,58 
8.4 
      
  
  FASE I 
     
  
  FASE II.1 7.2 0,00 11,10 0,00 
 
  
  FASE II.2 8.4 0,00 11,10   0,00 0,00 
8.5 
      
  
  FASE I 8.4 0,00 23,27 
  
  
  FASE II.1 
   
0,00 
 
  
  FASE II.2 8.3 630,00 24,38   15.359,40 15.359,40 
  
      
  
  
    
2.119,65 17.378,29 19.497,94 
  
      
  
CAPÍTULO 9. REVESTIMIENTO DE PAREDES Y 
TECHOS         
  
      
  
  FASE CAP./FASE MEDICIÓN PRECIO FASE II.1 FASE II.2 TOTAL 
9.1 
      
  
  FASE I 9.1 275,03 7,83 
  
  
  FASE II.1 8.1 123,70 7,83 968,57 
 
  
  FASE II.2         0,00 968,57 
9.2 
      
  
  FASE I 9.2 17,70 18,09 
  
  
  FASE II.1 8.2 71,95 23,83 1.714,57 
 
  
  FASE II.2 9.1 69,20 23,83   1.649,04 3.363,60 
9.3 
      
  
  FASE I 9.4 0,00 12,33 
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  FASE II.1 8.3 81,74 12,33 1.007,85 
 
  
  FASE II.2         0,00 1.007,85 
9.4 
      
  
  FASE I 9.5 9,70 27,32 
  
  
  FASE II.1 
   
0,00 
 
  
  FASE II.2 9.3 22,97 27,32   627,54 627,54 
9.5 
      
  
  FASE I 9.6  348,29 3,83 
  
  
  FASE II.1 8.4 304,63 3,83 1.166,73 
 
  
  FASE II.2 9.4 5,00 3,83   19,15 1.185,88 
9.6 
      
  
  FASE I 9.3 0,00 32,48 
  
  
  FASE II.1 
   
0,00 
 
  
  FASE II.2 9.2 5,17 32,48   167,92 167,92 
  
      
  
  
    
4.857,73 2.463,65 7.321,37 
  
      
  
CAPÍTULO 10. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA         
  
      
  
  FASE CAP./FASE MEDICIÓN PRECIO FASE II.1 FASE II.2 TOTAL 
10.1 
      
  
  FASE I 10.1 4,00 179,60 
  
  
  FASE II.1 
   
0,00 
 
  
  FASE II.2 10.1 6,00 179,60   1.077,60 1.077,60 
10.2 
      
  
  FASE I 10.2 5,00 113,56 
  
  
  FASE II.1 
   
0,00 
 
  
  FASE II.2 10.2 6,00 113,56   681,36 681,36 
  
      
  
  
    
0,00 1.758,96 1.758,96 
  
      
  
CAPÍTULO 11. SANITARIOS Y GRIFERÍAS         
  
      
  
  FASE CAP./FASE MEDICIÓN PRECIO FASE II.1 FASE II.2 TOTAL 
11.1 
      
  
  FASE I 11.1 5,00 159,96 
  
  
  FASE II.1 
   
0,00 
 
  
  FASE II.2 11.1 6,00 159,96   959,76 959,76 
11.2 
      
  
  FASE I 11.2 0,00 212,81 
  
  
  FASE II.1 
   
0,00 
 
  
  FASE II.2 11.2 1,00 212,81   212,81 212,81 
11.3 
      
  
  FASE I 11.3 0,00 121,95 
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  FASE II.1 
   
0,00 
 
  
  FASE II.2 11.3 0,00 121,95   0,00 0,00 
11.4 
      
  
  FASE I 11.4 5,00 121,83 
  
  
  FASE II.1 
   
0,00 
 
  
  FASE II.2 11.4 4,00 121,83   487,32 487,32 
11.5 
      
  
  FASE I 11.5 4,00 116,78 
  
  
  FASE II.1 
   
0,00 
 
  
  FASE II.2 11.5 3,00 116,78   350,34 350,34 
11.6 
      
  
  FASE I 
     
  
  FASE II.1 
   
0,00 
 
  
  FASE II.2 11.6 2,00 179,52   359,04 359,04 
11.7 
      
  
  FASE I 
     
  
  FASE II.1 
   
0,00 
 
  
  FASE II.2 11.7 3,00 121,97   365,91 365,91 
11.8 
      
  
  FASE I 
     
  
  FASE II.1 
   
0,00 
 
  
  FASE II.2 11.8 1,00 144,09   144,09 144,09 
  
      
  
  
    
0,00 2.879,27 2.879,27 
  
      
  
CAPÍTULO 12.1. BAJA TENSIÓN           
  
      
  
  FASE CAP./FASE MEDICIÓN PRECIO FASE II.1 FASE II.2 TOTAL 
12.1.1 
      
  
  FASE I 12.1.1 350,00 2,71 
  
  
  FASE II.1 9.1.1 450,00 2,71 1.219,50 
 
  
  FASE II.2         0,00 1.219,50 
12.1.2 
      
  
  FASE I 12.1.2 350,00 3,84 
  
  
  FASE II.1 9.1.2 300,00 3,84 1.152,00 
 
  
  FASE II.2         0,00 1.152,00 
12.1.3 
      
  
  FASE I 12.1.3 0,00 5,84 
  
  
  FASE II.1 9.1.3 15,00 5,84 87,60 
 
  
  FASE II.2         0,00 87,60 
12.1.4 
      
  
  FASE I 12.1.4 25,00 0,69 
  
  
  FASE II.1 9.1.4 150,00 0,69 103,50 
 
  
  FASE II.2         0,00 103,50 
12.1.5 
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  FASE I 12.1.5 25,00 0,95 
  
  
  FASE II.1 9.1.5 125,00 0,95 118,75 
 
  
  FASE II.2         0,00 118,75 
12.1.6 
      
  
  FASE I 12.1.6 10,00 1,25 
  
  
  FASE II.1 9.1.6 90,00 1,25 112,50 
 
  
  FASE II.2         0,00 112,50 
12.1.7 
      
  
  FASE I 12.1.7 0,00 262,17 
  
  
  FASE II.1 9.1.7 1,00 262,17 262,17 
 
  
  FASE II.2         0,00 262,17 
12.1.8 
      
  
  FASE I 12.1.8 0,00 44,67 
  
  
  FASE II.1 9.1.8 0,00 44,67 0,00 
 
  
  FASE II.2         0,00 0,00 
12.1.9 
      
  
  FASE I 12.1.9 0,00 26,99 
  
  
  FASE II.1 9.1.9 1,00 26,99 26,99 
 
  
  FASE II.2         0,00 26,99 
12.1.10 
      
  
  FASE I 12.1.10 0,00 18,13 
  
  
  FASE II.1 9.1.10 0,00 18,13 0,00 
 
  
  FASE II.2         0,00 0,00 
12.1.11 
      
  
  FASE I 12.1.11 9,00 6,56 
  
  
  FASE II.1 9.1.11 9,00 6,56 59,04 
 
  
  FASE II.2         0,00 59,04 
12.1.12 
      
  
  FASE I 12.1.12 30,00 8,62 
  
  
  FASE II.1 9.1.15 14,00 8,62 120,68 
 
  
  FASE II.2         0,00 120,68 
12.1.13 
      
  
  FASE I 
     
  
  FASE II.1 9.1.12 1,00 19,21 19,21 
 
  
  FASE II.2         0,00 19,21 
12.1.14 
      
  
  FASE I 
     
  
  FASE II.1 9.1.13 2,00 20,04 40,08 
 
  
  FASE II.2         0,00 40,08 
12.1.15 
      
  
  FASE I 
     
  
  FASE II.1 9.1.14 7,00 20,16 141,12 
 
  
  FASE II.2         0,00 141,12 
  
      
  
  
    
3.463,14 0,00 3.463,14 
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CAPÍTULO 12.2. ILUMINACIÓN           
  
      
  
  FASE CAP./FASE MEDICIÓN PRECIO FASE II.1 FASE II.2 TOTAL 
12.2.1 
      
  
  FASE I 12.2.1 1,00 49,12 
  
  
  FASE II.1 9.2.1 2,00 49,12 98,24 
 
  
  FASE II.2         0,00 98,24 
12.2.2 
      
  
  FASE I 12.2.2 0,00 58,30 
  
  
  FASE II.1 9.2.2 0,00 58,30 0,00 
 
  
  FASE II.2         0,00 0,00 
12.2.3 
      
  
  FASE I 12.2.3 0,00 31,78 
  
  
  FASE II.1 9.2.3 0,00 31,78 0,00 
 
  
  FASE II.2         0,00 0,00 
12.2.4 
      
  
  FASE I 12.2.4 0,00 108,68 
  
  
  FASE II.1 9.2.4 0,00 108,68 0,00 
 
  
  FASE II.2         0,00 0,00 
12.2.5 
      
  
  FASE I 12.2.5 2,00 47,09 
  
  
  FASE II.1 9.2.5 17,00 47,09 800,53 
 
  
  FASE II.2         0,00 800,53 
12.2.6 
      
  
  FASE I 12.2.6 29,00 82,23 
  
  
  FASE II.1 9.2.6 17,00 82,23 1.397,91 
 
  
  FASE II.2         0,00 1.397,91 
12.2.7 
      
  
  FASE I 12.2.7 9,00 60,93 
  
  
  FASE II.1 9.2.7 12,00 60,93 731,16 
 
  
  FASE II.2         0,00 731,16 
  
      
  
  
    
3.027,84 0,00 3.027,84 
  
      
  
CAPÍTULO 13. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN         
  
      
  
  FASE CAP./FASE MEDICIÓN PRECIO FASE II.1 FASE II.2 TOTAL 
13.1 
      
  
  FASE I 13.1 1,00 695 
  
  
  FASE II.1 10.1 1,00 1457,32 1.457,32 
 
  
  FASE II.2         0,00 1.457,32 
  
      
  
  
    
1.457,32 0,00 1.457,32 
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CAPÍTULO 14. GESTIÓN DE 
RESIDUOS           
  
      
  
  FASE CAP./FASE MEDICIÓN PRECIO FASE II.1 FASE II.2 TOTAL 
14.1 
      
  
  FASE I 14.1 1,00 608,49 
  
  
  FASE II.1 11.1 1,00 314,14 314,14 
 
  
  FASE II.2 12.1 1,00 196,50   196,50 510,64 
  
      
  
  
    
314,14 196,50 510,64 
  
      
  
CAPÍTULO 15. SEGURIDAD Y SALUD           
  
      
  
  FASE CAP./FASE MEDICIÓN PRECIO FASE II.1 FASE II.2 TOTAL 
15.1 
      
  
  FASE I 15.1 0,02 48.963,00 
  
  
  FASE II.1 12.1 0,02 31.250,00 625,00 
 
  
  FASE II.2 13.1 0,02 31.250,00   625,00 1.250,00 
  
    
625,00 625,00 1.250,00 
  
      
  
  
      
  
  
  
P.E.M EJECUTADO 24.794,57 32.231,45 57.026,02 
  
  
  
   
  
  
  
P.E.M PROYECTO 31.252,17 31.252,17   
  
  
          
        DIFERENCIA -6.457,60 979,28 -5.478,32 
 
 
AHORRO EXTRAS RESULTADO 
FASE II -6.457,60 9.803,13 3.345,53 
FASE III 979,28 2.198,02 3.177,29 
TOTAL -5.478,32 12.001,14 6.522,82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 73 
Como resumen final del estudio económico adjunto una gráfica donde se pueden observar el 
presupuesto inicial y final de cada una de las fases: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
5000 
10000 
15000 
20000 
25000 
30000 
35000 
40000 
45000 
Fase 1 Fase 2 Fase3 
P.E.M Proyecto 
P.E.M Ejecutado 
P.E.M Partidas extras 
P.E.M ejecutado + extras 
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5. Control de calidad 
Para realizar el control de calidad se llevó a cabo el -Control de recepción en obra de los 
productos, equipos y sistemas que se iban suministrando en la obra. 
Este control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. 
Para ello los suministradores nos entregaron los documentos de identificación de los productos 
suministrados a obra. 
A continuación adjunto las fichas técnicas de los productos suministrados en obra: 
-Cisterna empotrada 
-Pulsador para cisterna empotrada 
-Grifo de cierre automático 
-Manguito de descarga 
-Asiento para inodoro 
-Inodoro de tanque alto 
-Lavabo para semi pedestal 
-Inodoro 
-Inodoro mini 
-Vertedero 
-Semi pedestal 
-Lavabo con pié 
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El director de la ejecución de la obra nos verificó que esta documentación era suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas. 
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6. Seguridad y prevención de riesgos laborales 
Antes de comenzar la obra realizamos el  Plan de Seguridad y Salud de la obra el cual fue 
revisado y aprobado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra, Rubén Mompó Monlleó. Adjunto Acta de aprobación del plan en Anexo 7. 
Durante la ejecución de la obra fuimos informando al Coordinador de seguridad de cada 
una de las empresas subcontratadas antes de la entrada en obra de cada una de ellas.  
Todas estas empresas (empresas subcontratistas) debían cumplir lasa mismas normas que 
nuestra empresa (la empresa contratista) y por tanto cumplir con el Plan de Seguridad y Salud de 
la obra. 
Las empresas subcontratadas fueron las siguientes: 
-Oroelec (Instalación eléctrica) 
-La Plana Techos y tabiques S.L. (Enfoscado y pavimento P.V.C) 
-Uxó Martín (Instalación fontanería y calefacción) 
-Angel Rubio Tallante (Pintura) 
- 
Para realizar este apartado  de seguridad, he divido la obra en fases de la ejecución para 
detallar los riesgos mas comunes y las medidas preventivas en cada una de ellas. 
Las fases de ejecución de la obra son: 
1. Demoliciones 
2. Particiones-Albañilería 
3. Acabados 
 3.1. Alicatados y solados 
 3.2. Enfoscados y enlucidos 
3.3. Falsos techos 
3.4. Pinturas 
4. Instalación eléctrica 
5. Instalación de fontanería 
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 1.Demoliciones  
             
Riesgos más comunes 
Desplome de tabiquería. 
Deslizamiento de la coronación de cerramientos. 
Desplome de tierras por filtraciones. 
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria 
para carga (contenedores y camiones). 
Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos . 
Caída de personas al mismo nivel. 
 
Normas o medidas de protección tipo. 
 En caso de demolición por tracción todos los trabajadores debe 
encontrarse a una distancia de seguridad fijada por el responsable de 
Higiene y Seguridad. 
 En caso de demolición por golpe (peso oscilante o bolsa de derribo o 
martinete), se debe mantener una zona de seguridad alrededor de los 
puntos de choque, acorde a la proyección probable de los materiales 
demolidos y a las oscilaciones de la pesa o martillo. 
 Cuando la demolición se efectúa en altura, es obligatorio utilizar 
andamios, separados de la construcción a de-moler, autoportantes o 
anclados a estructura resistente.  
 Cuando se utilicen equipos tales como palas mecánicas, palas de 
derribo, cuchara de mandíbula u otras máquinas similares, se debe 
mantener una zona de seguridad alrededor de las áreas de trabajo. 
 El acceso a la zona de seguridad debe estar reservado exclusivamente 
al personal afectado a las tareas de demolición. 
 Se deben realizar los apuntalamientos necesarios para evitar el 
derrumbe de los muros linderos. 
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 2. Particiones-Albañilería   
 
Riesgos más comunes 
 Caídas de personas al mismo nivel. 
Caída de personas a distinto nivel. 
Caída de objetos sobre las personas. 
Golpes contra objetos. 
Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
Dermatosis por contactos con el cemento. 
Partículas en los ojos. 
Cortes por utilización de máquinas-herramienta. 
Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, 
(cortando ladrillos, por ejemplo). 
Sobreesfuerzos. 
Electrocución. 
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, 
andamios, etc.). 
 
. Normas o medidas de protección tipo. 
Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la prevención de caídas. 
Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) periódicamente, para evitar las acumulaciones innecesarias. 
El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el 
transporte. 
Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura 
en los lugares de menor resistencia. 
 Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, o huecos interiores. 
Se prohíbe trabajar junto a los parámetros recién levantados antes de transcurridas48 horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, 
pueden derrumbarse sobre el personal. 
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha procedido a instalar una protección sólida contra posibles 
caídas al vacio formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales, según el detalle de los planos. 
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 3.1.Alicatados y Solados   
 
 
 
 
 
Riesgos más comunes 
 
Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 
Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales. 
Caídas a distinto nivel. 
Caídas al mismo nivel. 
Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas cortantes. 
Cuerpos extraños en los ojos. 
Dermatitis por contacto con el cemento. 
Sobreesfuerzos. 
 
.Normas o medidas preventivas tipo. 
Los tajos se limpiarán de "recortes" y "desperdicios de pasta". 
Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo 
de anchura no inferior a los 60 cm. (3 tablones trabados entre si) y barandilla de 
protección de 90 cm. 
Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de 
materiales, bañeras, etc. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre 
el suelo en torno a los 2 m. 
La iluminación mediante portátiles se harán con "portalámparas estancos con 
mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 
Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los 
lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo. 
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 3.2. Enfoscados y enlucidos.   
 
Riesgos más comunes 
 
Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, 
miras, etc.). 
Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, 
maestras). 
Caídas al vacio. 
Caídas al mismo nivel. 
Cuerpos extraños en los ojos. 
Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes. 
Sobreesfuerzos 
. Normas o medidas de protección tipo. 
En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por 
resbalón. 
Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos, tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y 
huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 
Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para 
evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas desde altura. 
Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se instalará un cerramiento provisional, formado por "pies derechos" acuñados a suelo y 
techo, a los que se amarrarán tablones formando una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La 
barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m. 
La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango aislante" y "rejilla" de protección de la bombilla. La energía eléctrica los 
alimentará a 24 V. 
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra. 
El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos. 
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 3.3.Falso Techo  
 
Riesgos más comunes 
Cortes por el uso de herramientas manuales (llanas, paletines, etc.). 
Golpes durante la manipulación de regles y planchas o placas de escayola. 
Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
Dermatitis por contacto con la escayola. 
Cuerpos extraños en los ojos 
. Normas o medidas de protección tipo. 
Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos de escayola, tendrán la superficie 
horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 
Los andamios para la instalación de falsos techos de escayola se ejecutarán sobre borriquetas de madera o 
metálicas. Se prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas contra los 
paramentos, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 
Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la superficie de trabajo horizontal y 
bordeado de barandillas reglamentarias. Se permite el apoyo en peldaños definitivo y borriquetas siempre que 
esta se inmovilice y los tablones se anclen, acuñen, etc. 
Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas próximos a huecos, sin la utilización de medios de protección 
contra el riesgo de caída desde altura. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el suelo, en torno a 
los 2 m. 
La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango aislante" y "rejilla" de 
protección de bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V. 
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra. 
El transporte de sacos y planchas de escayola, se realizará interiormente, preferiblemente sobre carretilla de 
mano, en evitación de sobreesfuerzos. 
Los sacos y planchas de escayola se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se vaya a 
utilizar, lo más separado posible de los vanos en evitación de sobrecargas innecesarias. 
Los acopios de sacos o planchas de escayola, se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, 
para evitar los accidentes por tropiezo. 
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 3.4.Pinturas  
 
• 
Riesgos más comunes 
Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.). 
Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras). 
Caída al vacio. 
Caída al mismo nivel. 
Cuerpos extraños en los ojos. 
Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes. 
Sobreesfuerzos. 
 
. Normas o medidas de protección tipo. 
En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para realizar 
los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por resbalón. 
Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de techos, tendrán la superficie 
horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 
Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se prohíbe el uso de escaleras, 
bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies 
inseguras. 
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas desde altura. 
Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se instalará un cerramiento 
provisional, formado por "pies derechos" acuñados a suelo y techo, a los que se amarrarán tablones 
formando una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las 
borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura sobre el suelo en 
torno a los 2 m. 
La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas estancos con mango aislante" y "rejilla" de 
protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V. 
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas 
macho-hembra. 
El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre carretilla de 
mano, para evitar sobreesfuerzos. 
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 4.Instalación eléctrica  
 
Riesgos más comunes durante la instalación 
Caídas de personas al mismo o a distinto nivel. 
Cortes por manejo de herramientas manuales. 
Lesiones por manejo de útiles específicos. 
Lesiones por sobreesfuerzos y posturas forzadas continuadas. 
Quemaduras por manejo de mecheros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo  
El montaje de aparatos eléctricos SIEMPRE se efectuara por personal especialista. 
La iluminación de los tajos no será inferior a 100 lux medidos a 2 m del suelo. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará con arreglo a la norma a 24 voltios y 
portalámparas estancos con mango aislante y provisto de rejilla protectora. 
Se prohíbe ABSOLUTAMENTE el conexionado a los cuadros de suministro eléctrico sin la 
utilización de las clavijas adecuadas. 
Las escaleras cumplirán las normas de seguridad, zapatas antideslizantes, cadena 
limitadora de apertura (tijeras) etc. 
Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano. 
Las herramientas utilizadas estarán protegidas con material aislante normalizado contra 
contactos de energía eléctrica. 
Para evitar la conexión accidental a la red, el último cableado que se ejecute será el del 
cuadro general al del suministro. 
Las pruebas de tensión se anunciaran convenientemente para conocimiento de todo el 
personal de la obra. 
Antes de poner en carga la instalación total o parcialmente, se hará una revisión 
suficiente de las conexiones y mecanismos, protecciones y empalme de los cuadros 
generales y auxiliares, de acuerdo con la norma del reglamento electrotécnico. 
La entrada en servicio de la celda de transformación, se efectuará con el edificio 
desalojado de personal, en presencia de la jefatura de obra y de la D. F. 
Antes de poner en servicio la celda de transformación se procederá a comprobar la 
existencia en la sala de los elementos de seguridad indicados en el reglamento 
electrotécnico, banqueta, pértiga, extintores, botiquín y vestimenta de los propietarios. 
Una vez comprobado esto se procederá a la entrada en servicio. 
Riesgos detectables durante las pruebas y puesta 
en servicio 
 
 Electrocución o quemaduras por mala protección de los cuadros 
eléctricos · por maniobras incorrectas en las líneas · por uso de 
herramientas sin aislamiento · por puenteo de los mecanismos de 
protección · por conexionados directos sin clavijas. 
Explosionado de grupos de transformación durante la entrada en 
servicio de los mismos. 
Incendios por incorrecta instalación de la red eléctrica. 
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 5.Instalación de fontanería  
 
Riesgos más comunes 
 
Caída de personas al mismo nivel. 
Caída de personas a distinto nivel. 
Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas 
por ejemplo). 
Dermatitis por contactos con el cemento. 
 
 
.Prendas de protección personal recomendables. 
 
 Casco de polietileno  
Guantes de cuero. 
Guantes de goma (o de P.V.C.). 
Botas de seguridad. 
Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Equipo de iluminación autónoma. 
Equipo de respiración autónoma o semiautónoma. 
Cinturón de seguridad, clases A, B, o C. 
Manguitos y polainas de cuero. 
Gafas de seguridad anti proyecciones. 
 
Normas o medidas preventivas tipo  
Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible 
sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que 
impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 
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7. Diario de obra, documentando las visitas realizadas, 
con la labor realizada por el alumno y su punto de 
vista sobre la obra 
Diario de obra 
Fecha: 24 de junio de 2015 
 
Trabajos realizados: 
  
Replanteo de obra(Adjunto Acta de replanteo de obra  en Anexo 8) 
 
Demoliciones: 
                - Levantado de inodoro y accesorios, sin recuperación del material 
                - Levantado de lavabo y accesorios, sin recuperación del material 
 Seguridad y salud (Vallado de todo el perímetro de la obra)  
Gestión de residuos  
 
 
 
Fotografías: 
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Diario de obra 
Fecha: 25 de junio de 2015 
 
Trabajos realizados: 
 
Demoliciones: 
                -Levantado de carpintería y retirada de hojas y accesorios de hasta 8m2 
                -Levantado de inodoro y accesorios 
                -Levantado de lavabo, bañera y accesorios, 
                -Desmontado de red de instalación calefacción 
  
 
Fotografías: 
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Diario de obra 
Fecha: 26 de junio de 2015 
 
Trabajos realizados: 
 
Demoliciones: 
                
             -Demolición de tabicón de ladrillo hueco 
             -Levantado de carpintería y retirada de hojas y accesorios  
             -Desmontado de red de instalación calefacción 
  
  
 
Fotografías: 
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Diario de obra 
Fecha: 29 de junio de 2015 
 
Trabajos realizados: 
 
Demoliciones: 
                
             -Demolición de tabicón de ladrillo hueco 
             -Desmontado de red de instalación calefacción 
  
  
 
Fotografías: 
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Diario de obra 
Fecha: 30 de junio de 2015 
 
Trabajos realizados: 
 
Demoliciones:                
   
             -Demolición baldosa  
             -Reparación de coqueras 
             -Demolición de tabicón de ladrillo hueco con retirada de escombros y carga, 
             -Reparación de fisuras en superficie de pilares 
             -Demolición de fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, con martillo neumático, 
 
              -Desmontado de red de instalación calefacción 
  
  
 
Fotografías: 
  
 
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 101 
 
Diario de obra 
Fecha: 1 de julio de 2015 
 
Trabajos realizados: 
 
Demoliciones:                
 
             -Levantado de carpintería y retirada de hojas y accesorios de hasta 8m2 
             -Desmontado de red de instalación eléctrica 
             -Demolición de tabicón de ladrillo hueco con retirada de escombros y carga, 
 
Estructuras: 
             -Reparación de fisuras en superficie de pilares 
             -Reparación de coqueras 
 
Particiones-Albañilería: 
             -M01.Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm 
 
Partidas fuera de presupuesto: 
             -Picado de chapado 
             -Picado de yeso en pilares de hormigón 
 
 
Fotografías: 
  
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 102 
 
Diario de obra 
Fecha: 2 de julio de 2015 
 
Trabajos realizados: 
 
Demoliciones:     
 
 
              -Desmontado de red de instalación calefacción 
              -Demolición de fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, 
              -Demolición de tabicón de ladrillo hueco con retirada de escombros y carga, 
              -Demolición de pavimentos de terrazo 
              -Levantado de carpintería y retirada de hojas y accesorios de hasta 8m2 
 
Saneamiento: 
              -Colector  ente PVC 125mm para saneamiento 
 
 
Estructuras: 
               -Reparación de fisuras en superficie de pilares 
               -Reparación de coqueras 
 
Particiones-Albañilería: 
               -M01.Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm 
 
Partidas fuera de presupuesto: 
              - Excavación para canaleta y colector de Ø110 y Ø160 PVC 
              - Desmontar rejas exteriores 
               -Colocación de dinteles 
 
 
Fotografías: 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 103 
 
Diario de obra 
Fecha: 3 de julio de 2015 
 
Trabajos realizados: 
 
Demoliciones:                
 
 
              -Demolición de fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, 
              -Demolición de tabicón de ladrillo hueco con retirada de escombros y carga, 
              -Demolición fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, con martillo neumático 
 Saneamiento: 
              -Colector ente PVC 125mm para saneamiento 
 
 
Estructuras: 
               -Reparación de fisuras en superficie de pilares 
 
Particiones-Albañilería: 
               -M01.Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm 
               -M04 Fab LH 24x11.5x4 e 4cm 
 
Partidas fuera de presupuesto: 
              - Excavación para canaleta y colector de Ø110 y Ø160 PVC 
              - Demolición terrazo pasillo principal cargado a máquina y trans. a vertedero                               
 
 
 
Fotografías: 
 
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 104 
Diario de obra 
Fecha: 6 de julio de 2015 
 
Trabajos realizados: 
 
Demolición: 
              -Demolición de tabicón de ladrillo hueco con retirada de escombros y carga, 
 Saneamiento: 
              - Canaleta PP c/rej 200x160  para recogida de pluviales  
 
 
Estructuras: 
               -Reparación de fisuras en superficie de pilares 
 
 
Partidas fuera de presupuesto: 
              - Excavación para canaleta y colector de Ø110 y Ø160 PVC 
              -  
 
 
Fotografías: 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 105 
 
Diario de obra 
Fecha: 7 de julio de 2015 
 
Trabajos realizados: 
 
Particiones-Albañilería: 
               -M01.Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm 
 Estructuras: 
               -Reparación de fisuras en superficie de pilares 
 
Partidas fuera de presupuesto: 
              - Excavación para canaleta y colector de Ø110 y Ø160 PVC 
 
 
 
Fotografías: 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 106 
Diario de obra 
Fecha: 8 de julio de 2015 
 
Trabajos realizados: 
 
Estructuras: 
               -Reparación de fisuras en superficie de pilares 
 
Particiones-Albañilería: 
               -M01.Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm 
 
 
 
 
Fotografías: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 107 
 
Diario de obra 
Fecha: 9 de julio de 2015 
 
Trabajos realizados: 
 
Demolición 
               -Demolición terrazo pasillo principal cargado a máquina y transportado. a 
vertedero 
 
 Estructuras: 
               -Reparación de fisuras en superficie de pilares 
 
 
Partidas fuera de presupuesto: 
              - Excavación para canaleta y colector de Ø110 y Ø160 PVC 
              -  
 
 
Fotografías: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 108 
 
Diario de obra 
Fecha: 10 de julio de 2015 
 
Trabajos realizados: 
 
Estructuras: 
               -Reparación de fisuras en superficie de pilares 
               -Reparación de coqueras 
 
 
 
Fotografías: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 109 
 
Diario de obra 
Fecha: 13 de julio de 2015 
 
Trabajos realizados: 
 
Estructuras: 
                 -Reparación de coqueras 
 
 
 
Fotografías: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 110 
 
Diario de obra 
Fecha: 14 de julio de 2015 
 
Trabajos realizados: 
 Particiones-Albañilería: 
               -M01.Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm 
 
Estructuras: 
                -Reparación de fisuras en superficie de pilares  
 
Partidas fuera de presupuesto: 
                -Colocación de dinteles 
 
 
 
Fotografías: 
  
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 111 
 
Diario de obra 
Fecha: 15 de julio de 2015 
 
Trabajos realizados: 
 
Estructura: 
      -Reparación de fisuras en superficie de pilares 
 
Particiones-Albañilería: 
       --M01.Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm 
 
Sanitarios: 
         -Colocación inodoro infantil 
         -Colocación lavabo infantil 
 
 
 
 
 
 
Diario de obra 
Fecha: 16 de julio de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Demoliciones: 
                    -Desmontado de red de instalación fontanería. 
 
Estructuras: 
                 -Reparación de fisuras en superficie de pilares  
 
Fachadas: 
                -Vierteaguas de hormigón polímero 
                -Cargadero de ladrillo caravista 
 
Particiones-Albañilería: 
                 - M01.Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 112 
 
Diario de obra 
Fecha: 17 de julio de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Fachadas: 
                -Cargadero de ladrillo caravista 
 
Particiones-Albañilería: 
               -M01.Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm 
 
Partidas fuera de presupuesto: 
                -Colocación de dinteles 
 
  
 
 
 
 
 
Diario de obra 
Fecha: 20 de julio de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Fachadas: 
             -Ladrillo panal de ½ pié caravista 
             -Vierteaguas de hormigón polímero 
             -Cargadero ladrillo cara vista 
 
Particiones-Albañilería: 
              - M01.Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm 
              - M02.Fab LP 24x11.5x9 e 9cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 113 
 
Diario de obra 
Fecha: 21 de julio de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Demolición: 
                -Demolición de fábrica de ladrillo perforado de ½ pie, con martillo neumático. 
                -Desmontado de red de instalación calefacción 
 
Estructura: 
              -Reparación de fisuras en superficie de pilares 
Fachadas: 
              -Ladrillo panal de ½ pié caravista 
 
Particiones-Albañilería: 
              -M01 Fab LH 24x11.5x9 e 11.5cm 
              -M04 Fab LH 24x11.5x4 e 4cm 
 
 
 
Diario de obra 
Fecha: 22 de julio de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Estructura: 
              -Reparación de fisuras en superficie de pilares 
 
 
 
Fotografías: 
  
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 114 
 
Diario de obra 
Fecha: 23 de julio de 2015 
 
Trabajos realizados: 
 
 
Fachadas: 
                  -Revestimiento continuo con mortero bicapa tipo cotegran 
Partidas fuera de presupuesto: 
                - Picado de paramentos verticales con mortero  
 
 
 
 
 
Fotografías: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 115 
 
Diario de obra 
Fecha: 24 de julio de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Particiones-Albañilería: 
              -M01 Fab LH 24x11.5x9 e 11.5cm 
              -M03 Fab LH 24x11.5x11 e 11.5cm 
Partidas fuera de presupuesto: 
            - Demolición terrazo pasillo principal cargado a máquina y transporte. a vertedero 
            - Picado de mortero en paramentos verticales para chapado y yeso 
 
  
 
 
 
 
 
Diario de obra 
Fecha: 27 de julio de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Particiones-Albañilería: 
                -M01 Fab LH 24x11.5x9 e 11.5cm 
                -M03 Fab LH 24x11.5x11 e 11.5cm 
 
Partidas fuera de presupuesto: 
               -Colocación de dinteles 
              -Picado de mortero en paramentos verticales para chapado y yeso 
………….-Demolición terrazo pasillo principal cargado a máquina y transporte a 
vertedero 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 116 
 
Diario de obra 
Fecha: 28 de julio de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Fachadas: 
                   -Vierteaguas de hormigón polímero 
                   -Cargadero ladrillo cara vista  
 
Particiones-Albañilería: 
                  -M01.Fab LP 24x11.5x9 e 11.5 
                  - M02.Fab LP 24x11.5x9 e 9 
                  -M03.Fab LP 24x11.5x11 e 11.5 
                  -Ayudas albañilería en instalaciones 
 
Partidas fuera de presupuesto: 
               - Picado de mortero en paramentos verticales para chapado y yeso 
  
 
 
 
 
Diario de obra 
Fecha: 29 de julio de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Fachadas: 
               -Vierteaguas de hormigón polímero 
               -Cargadero de cara vista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 117 
 
Diario de obra 
Fecha: 30 de julio de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Particiones-Albañilería: 
                          -M01.Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm 
                          -M02.Fab LP 24x11.5x9 e 9cm 
                          -M03.Fab LP 24x11.5x11 e 11.5cm 
 
Revestimiento de suelos: 
                          -Pavimento realizado con baldosas de terrazo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diario de obra 
Fecha: 31 de julio de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Demoliciones: 
               -Demolición de fábrica de ladrillo perforado de ½ pié, con martillo neumático 
               -Levantado de carpintería y retirada de hojas 
 
Particiones-Albañilería: 
               -M01.Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm 
 
Revestimiento de suelos: 
                  -Pavimento realizado con baldosas de terrazo 
 
Partidas fuera de presupuesto: 
                -Colocación de dinteles 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 118 
Diario de obra 
Fecha: 3 de agosto de 2015 
 
Trabajos realizados: 
 
Particiones-Albañilería: 
               -M02.Fab LP 24x11.5x9 e 9cm 
 
Revestimiento de suelos: 
                  -Pavimento realizado con baldosas de terrazo 
 
 
 
 
 
Diario de obra 
Fecha: 4 de agosto de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Particiones-Albañilería: 
               -M01.Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm 
………….-Ayudas albañilería en instalaciones 
 
Revestimiento de suelos: 
                  -Pavimento realizado con baldosas de terrazo 
Instalación eléctrica 
 
 
 
Fotografías: 
 
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 119 
Diario de obra 
Fecha: 5 de agosto de 2015 
 
Trabajos realizados: 
 
Particiones-Albañilería: 
               -Ayudas de albañilería para instalación eléctrica e instalación de fontanería 
 
Revestimiento de suelos: 
                  -Pavimento realizado con baldosas de terrazo 
Instalación eléctrica 
 
Instalación fontanería 
 
 
 
Fotografías: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 120 
Diario de obra 
Fecha: 6 de agosto de 2015 
 
Trabajos realizados: 
 
Particiones-Albañilería: 
               -Ayudas de albañilería para instalación eléctrica e instalación de fontanería 
 
Revestimiento de suelos: 
                  -Pavimento realizado con baldosas de terrazo 
                   -Solera realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
 
Revestimiento paredes y techos: 
                   -Guarnecido maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso proyectado  
sobre paramentos verticales 
  
Instalación eléctrica 
 
Instalación fontanería 
 
 
 
 
 
Diario de obra 
Fecha: 7 de agosto de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Fachadas: 
              -Vierteaguas y remate de murete con ladrillo cara vista 
              -Cargadero ladrillo cara vista 
 
Particiones-Albañilería: 
               -Ayudas de albañilería para instalación eléctrica e instalación de fontanería 
 
Instalación eléctrica 
 
Instalación fontanería 
 
 
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 121 
Diario de obra 
Fecha: 10 de agosto de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Fachadas: 
              -Vierteaguas y remate de murete con ladrillo cara vista 
              -Cargadero ladrillo cara vista 
 
Revestimientos paredes y techos: 
               -Colocación de corcho suministrado en rollos  en paramento vertical  
 
Instalación de fontanería  
 
 
 
 
Diario de obra 
Fecha: 11 de agosto de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Particiones-Albañilería: 
               -M03.Fab LP 24x11.5x11 e 11.5cm 
                -Ayudas albañilería para instalación fontanería 
 
Carpintería exterior: 
                   -Colocación carpintería metálica de aluminio anodizado 
 
 
Instalación fontanería 
 
 
 
Fotografías: 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 122 
Diario de obra 
Fecha: 12 de agosto de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Particiones-Albañilería: 
                -Ayudas albañilería para instalación eléctrica 
 
Carpintería exterior: 
                   -Colocación carpintería metálica de aluminio anodizado 
 Revestimiento de suelos: 
                  -Pavimento realizado con baldosas de terrazo 
                   -Solera realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
Revestimiento paredes y techos: 
                 -Revestimiento cerámico con baldosa de gres 
                   
 
 Instalación eléctrica 
 
 
 
 
Fotografías: 
 
 
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 123 
Diario de obra 
Fecha: 13 de agosto de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Particiones-Albañilería: 
                -M03 Fab LH 24x11,5x11 e 11.5cm 
                -Ayudas albañilería para instalación eléctrica y fontanería  
 
 
 
Revestimiento de suelos: 
                -Pavimento realizado con baldosas de terrazo 
Revestimiento paredes y techos: 
                 -Revestimiento cerámico con baldosa de gres 
                   
 Instalación eléctrica 
 
Instalación fontanería 
 
Instalación cisterna empotrable  
 
 
 
 
Fotografías: 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 124 
Diario de obra 
Fecha: 14 de agosto de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Particiones-Albañilería: 
                       -Ayudas albañilería para instalación eléctrica 
 
Carpintería  interior: 
                        -Colocación carpintería metálica de aluminio anodizado 
 
 
Revestimiento paredes y techos: 
                         -Guarnecido maestreado y enlucido con pasta de yeso 
 
 
 
Fotografías: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 125 
Diario de obra 
Fecha: 17 de agosto de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Particiones-Albañilería: 
                       -Ayudas albañilería para instalación eléctrica 
 
Carpintería interior: 
                        -Colocación carpintería metálica de aluminio anodizado 
 
 
Revestimiento paredes y techos: 
                         -Revestimiento cerámico con baldosa de gres 
 
 
 
Fotografías: 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 126 
Diario de obra 
Fecha: 18 de agosto de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Particiones-Albañilería: 
                       -Ayudas albañilería para instalación eléctrica 
 
Carpintería interior: 
                        -Colocación carpintería metálica de aluminio anodizado 
 
 
Revestimiento paredes y techos: 
                         -Guarnecido maestreado y enlucido con pasta de yeso 
                         -Revestimiento cerámico con baldosa de gres 
 
Revestimiento de suelos : 
                         -Impermeabilización de zonas húmedas con solución monocapa adherida 
 
Instalación de cisterna empotrada 
 
 
 
Fotografías: 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 127 
Diario de obra 
Fecha: 19 de agosto de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Particiones-Albañilería: 
                       -Ayudas albañilería para instalación eléctrica 
 
Carpintería interior: 
                        -Colocación carpintería metálica de aluminio anodizado 
 
 
Revestimiento paredes y techos: 
                         -Revestimiento cerámico con baldosa de gres 
 
Revestimiento de suelos : 
                         -Impermeabilización de zonas húmedas con solución monocapa adherida 
 
Instalación de cisterna empotrada 
 
 
 
Fotografías: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 128 
Diario de obra 
Fecha: 20 de agosto de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Red de saneamiento: 
                      -Arqueta de paso de PVC 
 
Particiones-Albañilería: 
                       -Ayudas albañilería para instalación eléctrica 
 
Carpintería exterior: 
                        -Colocación carpintería metálica de aluminio anodizado 
 
 
Carpintería interior: 
                        -Colocación carpintería metálica de aluminio anodizado 
 
 
Revestimiento paredes y techos: 
                         -Guarnecido maestreado y enlucido con pasta de yeso 
                         -Revestimiento cerámico con baldosas de gres 
 
Instalación cisterna empotrable 
 
 
 
 
Diario de obra 
Fecha: 21 de agosto de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Particiones-Albañilería: 
                      -M02 Fab LH 24x11.5x9 e 9cm 
                       -Ayudas albañilería para instalación fontanería 
 
Revestimiento paredes y techos: 
                         -Guarnecido maestreado y enlucido con pasta de yeso 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 129 
Diario de obra 
Fecha: 24 de agosto de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Particiones-Albañilería: 
                      -M01 Fab LP 24x11.5x9 e 11.5cm 
                       -Ayudas albañilería para instalación fontanería 
 
Carpintería interior: 
                        -Colocación carpintería metálica de aluminio anodizado 
 
 
Revestimiento paredes y techos: 
                         -Guarnecido maestreado y enlucido con pasta de yeso 
………………….-Revestimiento cerámico con baldosa de gres 
 
 
Diario de obra 
Fecha: 25 de agosto de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Particiones-Albañilería: 
                       -Ayudas albañilería para instalación eléctrica y fontanería 
 
Carpintería exterior: 
                        -Colocación carpintería metálica de aluminio anodizado 
 
Carpintería interior: 
                        -Colocación carpintería metálica de aluminio anodizado 
 
Revestimiento paredes y techos: 
                         -Guarnecido maestreado y enlucido con pasta de yeso 
                         - Revestimiento cerámico con baldosa de gres 
 
 
 
Fotografías: 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 130 
Diario de obra 
Fecha: 26 de agosto de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Particiones-Albañilería: 
                       -Ayudas albañilería para instalación fontanería 
 
Carpintería interior: 
                        -Colocación carpintería metálica de aluminio anodizado 
 
 
Revestimiento paredes y techos: 
                         -Guarnecido maestreado y enlucido con pasta de yeso 
 
Instalación fontanería 
 
 
 
 
 
 
Diario de obra 
Fecha: 27 de agosto de 2015 
 
Trabajos realizados: 
 
Carpintería interior: 
                        -Colocación carpintería metálica de aluminio anodizado 
 
 
Revestimiento paredes y techos: 
                         - Revestimiento cerámico con baldosa de gres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 131 
Diario de obra 
Fecha: 28 de agosto de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Particiones-Albañilería: 
                       -Ayudas albañilería para instalación fontanería y calefacción 
 
Carpintería interior: 
                        -Colocación carpintería metálica de aluminio anodizado 
 
Revestimiento de suelos: 
…………………-Pavimento realizado con baldosas de terrazo 
 
Revestimiento paredes y techos: 
                         - Revestimiento cerámico con baldosa de gres 
 
Instalación de calefacción: 
…………………..-Trabajos de modificación de trazado de tuberías para reubicar los 
radiadores 
 
 
 
 
Diario de obra 
Fecha: 31 de agosto de 2015 
 
Trabajos realizados: 
 
Revestimiento paredes y techos: 
                         -Guarnecido maestreado y enlucido con pasta de yeso 
                        - Revestimiento cerámico con baldosa de gres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 132 
Diario de obra 
Fecha: 1 de septiembre de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Red de saneamiento: 
                            -Sumidero sifónico VØ40 PP 
 
Revestimiento paredes y techos: 
                        - Revestimiento cerámico con baldosa de gres 
Revestimiento de suelos: 
                         -Pavimento realizado con baldosas de terrazo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diario de obra 
Fecha: 2 de septiembre de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Particiones-Albañilería: 
                       -Ayudas albañilería para instalación calefacción 
 
Revestimiento paredes y techos: 
                        - Revestimiento cerámico con baldosa de gres 
Revestimiento de suelos: 
                         -Pavimento realizado con baldosas de terrazo 
Instalación de calefacción: 
…………………..-Trabajos de modificación de trazado de tuberías para reubicar los 
radiadores 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 133 
Diario de obra 
Fecha: 3 de septiembre de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Red de saneamiento: 
                            -Sumidero sifónico VØ40 PP 
 
Particiones-Albañilería: 
                       -Ayudas albañilería para instalación fontanería y calefacción 
 
Revestimiento paredes y techos: 
                        - Revestimiento cerámico con baldosa de gres 
Revestimiento de suelos: 
                         -Pavimento realizado con baldosas de terrazo 
Instalación de calefacción: 
…………………..-Trabajos de modificación de trazado de tuberías para reubicar los 
radiadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 134 
Diario de obra 
Fecha: 4 de septiembre de 2015 
 
Trabajos realizados: 
 
Revestimiento paredes y techos: 
                        - Revestimiento cerámico con baldosa de gres 
Revestimiento de suelos: 
                         -Pavimento realizado con baldosas de terrazo 
 
 
 
Fotografías: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 135 
Diario de obra 
Fecha: 7 de septiembre de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Red de saneamiento: 
                            -Sumidero sifónico VØ40 PP 
Revestimiento paredes y techos: 
                        - Revestimiento cerámico con baldosa de gres 
Revestimiento de suelos: 
                         -Pavimento realizado con baldosas de terrazo 
 
 
 
 
 
Fotografías: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 136 
Diario de obra 
Fecha: 8 de septiembre de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Demoliciones: 
………………….-Picado de enfoscado en paramento exterior 
 
Fachadas: 
………………….-Cargadero ladrillo cara vista 
 
Partidas fuera de presupuesto: 
………………….- Colocación de piedra mármol como vierteaguas en ventana 
 
Carpintería interior: 
                       -Colocación puertas de madera 
 
 
Fotografías: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto Final de Grado en Arquitectura técnica Página 137 
Diario de obra 
Fecha: 9 de septiembre de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Carpintería interior: 
                  -Colocación puertas de madera 
Revestimiento paredes y techos: 
                  -Guarnecido maestreado y enlucido con pasta de yeso 
Partidas fuera de presupuesto: 
              - Revestimiento de peldaño de escalera con huella de mármol 
 
  
 
 
 
Fotografías: 
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Diario de obra 
Fecha: 10 de septiembre de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Carpintería interior: 
                       -Colocación puertas de madera 
 
Revestimiento de suelos: 
                            -Colocación pavimento de PVC 
 
Revestimiento paredes y techos 
……………..-Colocación falso techo  
                 
 
  
 
Fotografías: 
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Diario de obra 
Fecha: 11 de septiembre de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Demoliciones: 
………………….-Picado de enfoscado en paramento exterior 
 
Revestimiento paredes y techos 
……………..-Colocación falso techo  
 
Revestimiento de suelos: 
                            -Colocación pavimento de PVC 
 
Particiones-Albañilería: 
                       -Ayudas albañilería para instalación de calefacción 
 
Instalación de calefacción  
 
Carpintería interior: 
                       -Colocación puertas de madera 
 
Fotografías: 
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Diario de obra 
Fecha: 14 de septiembre de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Revestimiento paredes y techos: 
                           -Revestimiento con pintura plástica  
 
Revestimiento de suelos: 
                            -Colocación pavimento de PVC 
 
Limpieza de obra 
 
 
Fotografías: 
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Diario de obra 
Fecha: 15 de septiembre de 2015 
 
Trabajos realizados: 
 Limpieza de obra y colocación de mobiliario 
 
 
Fotografías: 
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Diario de obra 
Fecha: 16 de septiembre de 2015 
 
Trabajos realizados: 
Limpieza de obra y colocación de mobiliario 
 
 
 
Fotografías: 
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8. Anexos 
 Anexo 1  
‐Ficha descriptiva y gráfica de datos catastrales del inmueble  
 Anexo 2  
‐Plano distribución en proyecto 
‐Plano distribución modificado 
 Anexo 3  
‐Plano instalación eléctrica en proyecto fase 1 
‐Plano instalación eléctrica en proyecto fase 2 y 3 
‐Plano instalación eléctrica modificado de las tres fases 
 Anexo 4  
‐Plano carpintería  en proyecto fase 1 
‐Plano carpintería en proyecto fase 2 Y 3 
‐Plano carpintería modificado de las tres fases 
 Anexo 5  
‐Plano acabados  en proyecto fase 1 
‐Plano acabados  en proyecto fase 2 
‐Plano acabados  en proyecto fase 3 
‐Plano acabados  modificado de las tres fases 
 Anexo 6  
‐Plano refuerzo estructural fase 3  
 Anexo 7 
‐Acta de aprobación del Plan de Seguridad y Salud  
 Anexo 8 
‐Acta de replanteo de obra  
 
















